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Opinnäytetyön aiheena oli Vaasan Vesi- vesihuoltolaitoksen toiminnanohjausjär-
jestelmän valintaan liittyvien tarpeiden selvittäminen, samalla järjestelmävaihdok-
sen tarpeellisuudetta perustellen. Tämän lisäksi työssä kuvattiin vesihuoltolaitok-
sen toiminnanohjausjärjestelmän valinta- ja hankintaprosessia. Työ rajattiin kos-
kemaan toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa ja sitä edeltäviin vaiheisiin.  
Teoriaosuudessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä, niiden valinta- ja han-
kintaprosessia sekä toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä hyötyjä ja ongelmia. 
Työn toteutusosassa on hyödynnetty C–CEI-menetelmää, joka koostuu toiminto-, 
toimintaympäristö- ja riskianalyyseistä. Se on suunnattu erityisesti pk-yritysten 
järjestelmähankkeisiin. C-CEI-menetelmä ottaa huomioon yrityksen vaatimukset 
järjestelmälle, mutta myös järjestelmän rajoitukset ja vaatimukset yritykselle. 
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teltavasta toimintamallista, valintavaiheen riskianalyysin sekä listauksen hankitta-
valle toiminnanohjausjärjestelmälle asetettavista vaatimuksista. Näiden avulla oli 
tarkoitus pienentää vesihuoltolaitoksen riskiä hankkia toimintaansa sopimaton jär-
jestelmä. 
Työn tuloksina vesihuoltolaitos sai kuvaukset toimintaympäristöstään ja toimin-
noistaan, kehitysehdotukset, vaatimukset hankittavalle järjestelmälle ja valinta-
vaiheen riskianalyysin. Näiden avulla vesihuoltolaitos pystyi paremmin kartoitta-
maan markkinoilla olevia järjestelmävaihtoehtoja ja valitsemaan toimintaansa 
mahdollisimman hyvin sopivan järjestelmän. Yritys voi hyödyntää näitä analyyse-
jä myös hankkeen myöhemmissä vaiheissa. 
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The subject of this study was to study the requirements of Vaasan Vesi for an En-
terprise Resource Planning (ERP) system, at the same time justifying the need for 
a system change. In addition, this study also described the selection and acquisi-
tion process of the ERP system of a water supply plant.  The study covered both 
the acquisition of ERP and the earlier stages of the process. 
The theoretical part of this study explained ERP systems, the selection and acqui-
sition process of ERP system, as well as the benefits and problems with ERP sys-
tems. 
In the empirical part of this work the C-CEI method, which consists of the opera-
tional, contextual and risk analysis, was used. It is specifically aimed at the system 
projects  of  the  small  and  medium-sized  enterprises  (SMEs).  The  C-CEI  method  
takes the company’s requirements for the system into account, but also the limita-
tions and the requirements of the system for the company are taken into account. 
The aim of this study is that the company would receive information of its present 
state as well as objectives for new business models, the risk analysis of the selec-
tion  phase,  as  well  as  list  the  set  requirements  of  the  ERP  system.  These  aims  
were to reduce the risk of the water supply plant obtaining a disfunctional system 
for its operations.  
As a result, the water supply plant got the descriptions on its operational environ-
ment and functions, development propositions, requirements of the system and a 
risk analysis of the selection phase. With the help of these the water supply plant 
was  able  to  explore  the  market  of  possible  system  options  and  choose  the  most  
suitable system for its operations. The company can also take advantage of these 
analyses at the later stages of managing the project. 
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1  JOHDANTO 
Toiminnanohjausjärjestelmistä käytetään usein lyhennettä ERP (Enterprise Re-
source Planning). Ne ovat tietojärjestelmiä, joiden keskeisimpänä tavoitteena on 
automatisoida ja helpottaa yrityksen toimintojen suorittamista. Tavoitteena on 
toimintoja automatisoimalla tehdä niistä halvempia ja lisätä yrityksen tulovirtaa 
sekä tehdä niistä inhimillisille erehdyksille vähemmän alttiita.  
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yritykselle suuri investointi ja sen vai-
kutukset yrityksen liiketoimintaan ovat pitkäaikaisia. Mitä laajempaa ja kokonais-
valtaisemmin yrityksen toimintaan vaikuttavaa järjestelmää ollaan hankkimassa, 
sitä haastavampi sen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi on. Oikean toiminnanoh-
jausjärjestelmän ja järjestelmätoimittajan valinta ovat ratkaisevassa asemassa ko-
ko tietojärjestelmähanketta ajatellen, sillä valinnan tehtyään yritys sitoutuu käyt-
töönotettavan toiminnanohjausjärjestelmän tukemaan toimintamalliin.  
Tutkimusten mukaan kuitenkin vain noin neljäsosa hankkeista saavuttaa hankin-
tapäätöksen perusteena olleet tavoitteet. Suurimpia epäonnistumisen syitä ovat 
epärealistiset odotukset, järjestelmätoimittajan ja loppuasiakkaan väliset kommu-
nikointiongelmat sekä teknologiapainotteinen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi, 
jossa asiakkaan liiketoiminnan haasteet ja toiminnan kehittämissuunnitelmat jää-
vät helposti teknisen järjestelmän määrittelyn, toteutuksen ja käyttöönoton jalkoi-
hin. Epäonnistuminen järjestelmän käyttöönotossa aiheuttaa huomattavia taloudel-
lisia menetyksiä ja estää järjestelmän täysimittaisen hyödyntämisen tulevaisuu-
dessa. 
1.1 Tutkimuksen motivaatio ja tavoitteet 
Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan Vesi-vesihuoltolaitokselle. Vaasan Vesi on 
Vaasan kaupungissa toimiva vesihuoltolaitos, jossa työskentelee yhteensä 64 hen-
kilöä. Vesihuoltolaitos aloitti toimintansa vuonna 1915 ja se koostuu kuudesta tu-
losyksiköstä: talous ja hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, asiakaspalvelu ja 
laskutus, verkostot, veden tuotanto (Pilvilammen vesilaitos) ja jäteveden puhdis-
tus (Påttin puhdistamo).  
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Tutkimuksen aiheena on vesihuoltolaitoksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
valintaan liittyvien tarpeiden selvittäminen samalla kuvaten ja perustellen järjes-
telmävaihdoksen tarpeellisuutta. Hankinta tulee vaikuttamaan talouden ja hallin-
non, suunnittelun ja rakennuttamisen, asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä verkos-
tot yksiköiden toimintaan.  
Nykyinen järjestelmäkokonaisuus on ollut laitoksen käytössä jo yli kymmenen 
vuoden ajan ja alkaa täten olla elinkaarensa lopussa. Järjestelmäkokonaisuus on 
koottu erilaisista enemmän ja vähemmän yhteensopivista osista. Tästä johtuen 
kompromisseja toiminnallisuuksien ja kirjausketjujen oikeellisuuksien suhteen on 
jouduttu tekemään. Näistä lähtökohdista vesihuoltolaitos on lähtenyt hakemaan 
seuraavaksi tietojärjestelmäratkaisukseen toiminnallista kokonaisuutta, joka tehos-
taisi laitoksen tietojenkäsittelyä ja palvelisi mahdollisimman hyvin laitoksen toi-
mintaa. Tavoitteena on hankkia kokonaisjärjestelmä, jossa kirjausketjut olisivat 
aukottomat ja järjestelmään kerran syötetty tieto olisi välittömästi kokonaisuuden 
käytettävissä.  
Työn toteutusosassa on hyödynnetty soveltuvin osin Tampereen yliopiston kehit-
tämää C–CEI-menetelmää, vesihuoltolaitoksen järjestelmätarpeiden selvittämi-
seksi. Menetelmä on kehitetty erityisesti pk-yritysten tietojärjestelmähankkeisiin. 
Se on kolmivaiheinen sisältäen toiminto-, toimintaympäristö- ja riskianalyysit. 
Sitä voidaan hyödyntää niin ohjelmiston valinnassa, käyttöönoton suunnittelussa 
kuin järjestelmän käytön tehostamisessa. Menetelmä on järjestelmäriippumaton ja 
se tuo esiin yrityksen ja henkilöstön näkökulmat. Sen tavoitteena on pienentää yri-
tyksen riskiä valita toimintaansa sopimaton toiminnanohjausjärjestelmä.  
Tehtyjen analyysien tuloksena vesihuoltolaitos sai kuvaukset toimintaympäristös-
tään ja toiminnoistaan sekä niiden kehitysehdotukset, toiminnanohjausjärjestel-
män vaatimusmäärittelyn sekä riskianalyysin. 
1.2 Tutkimuksen rajaukset 
Työ on rajattu koskemaan järjestelmän hankintaa ja sitä edeltäviin vaiheisiin. 
Työssä ei käsitellä järjestelmäprojektin myöhempiä vaiheita liittyen järjestelmän 
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käyttöönoton suunnitteluun ja käyttöönottoon. Työn tavoitteena on selvittää han-
kittavalle järjestelmälle asetettavat vaatimukset, millainen järjestelmä yritykselle 
vaatimusten perusteella sopisi ja millaisia muutoksia yrityksen toiminnoissaan 
tulisi tehdä, jotta toiminta uuden järjestelmän avulla tehostuisi.  
1.3 Tutkimuksen rakenne 
Johdannon jälkeen, teoriaosuuden luvussa 2, kerrotaan toiminnanohjausjärjestel-
mien perusrakenteesta, kuvataan järjestelmien kehitystä 1960-luvulta tähän päi-
vään, kerrotaan toiminnanohjausjärjestelmien eri toteutustavoista sekä valittavissa 
olevista järjestelmätyypeistä. Lisäksi kerrotaan toiminnanohjausjärjestelmiin liit-
tyvistä hyödyistä ja ongelmista sekä kuvataan syistä järjestelmän vaihtamiseen. 
Luvussa 3 kuvataan toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja hankintaprosessia al-
kaen hankeen valmistelusta ja päättyen sopimuksen tekoon valitun toimittajan 
kanssa.    
Luvussa 4 kerrotaan C-CEI-menetelmästä ja siihen kuuluvista analyyseistä, joita 
hyödynnän työn toteutusosassa, muun muassa vesihuoltolaitoksen järjestelmätar-
peiden kartoituksessa. 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen case-tutkimus. Tutkimusmenetelmiä ja -
aineistoa kuvataan tarkemmin luvussa 5. 
Työn toteutusosassa, luvussa 6, on hyödynnetty Tampereen yliopiston kehittämää 
C–CEI–menetelmää vesihuoltolaitoksen järjestelmätarpeita selvittääkseni. Tässä 
luvussa kuvataan myös toiminnanohjausjärjestelmän valinta- ja hankintaprosessin 
kulkua vesihuoltolaitoksessa. 
Luvussa 7 esitellään tutkimuksen kulku, keskeiset tutkimuksen tulokset ja johto-
päätökset sekä esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita aiheeseen liittyen. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 
Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tietojärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea 
ja automatisoida yritysten liiketoimintaprosesseja (Iskanius & Juuso 2009, 10). 
Toiminnanohjausjärjestelmistä käytetään usein lyhennettä ERP, joka tulee sanois-
ta Enterprise Resource Planning. Sillä tarkoitetaan ohjelmistoa, joka integroi yh-
teen yrityksen kaikki tietovirrat, jotka liittyvät talouteen, henkilöstöhallintoon, 
asiakkaisiin ja jalostusketjuun. (Granlund & Malmi 2004, 32.)  
Suppeimman määritelmän mukaan toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan asi-
akkaan tarpeisiin muunnettua valmisohjelmistoa tai asiakaskohtaisesti räätälöityä 
ohjelmistoa (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 9). Laajemman määritelmän mu-
kaan toiminnanohjausjärjestelmä voidaan kuitenkin nähdä kokonaisuutena, joka 
koostuu tietokonelaitteista, ohjelmista, tietokoneelle tallennetuista tiedostoista, 
tietojärjestelmän käyttäjistä ja käyttöä varten laadituista ohjeista. Sen tehtävänä on 
tuottaa yrityksen toiminnassa ja johtamisessa tarvittavia tietoja ja tätä tietoa käsit-
telemällä tehostaa ja helpottaa toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi. (Ruo-
honen 1999, 65.)  
2.1 Toiminnanohjausjärjestelmien perusrakenne 
Toiminnanohjausjärjestelmissä yrityksen eri toiminnot esiintyvät yleensä omina 
moduuleinaan, joiden integraatio tapahtuu yhteisen tietokannan kautta (Iskanius & 
Klaavu 2009 1, 7). Modulaarisuus tarkoittaa, että ohjelmisto on jaettu itsenäisiin 
osiin, kuten kuviossa 1 on nähtävissä. Yrityksen ei ole pakko ostaa kaikkia ohjel-
man osia samasta tuoteperheestä. Yritys voi ostaa esimerkiksi materiaalihallinnon 
yhdestä ohjelmistosta ja taloushallinnon toisesta. (Ruohonen 1999, 196.)  
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Kuvio 1. ERP-järjestelmä kattaa yrityksen toiminnot.(Iskanius&Klaavu 2009 1,7) 
Toiminnanohjausjärjestelmän tyypillisiä moduuleja ovat:  
- myynti ja jakelu (myyntitilaukset ja toimitusaikataulut, asiakastiedoista 
hinnoittelu sekä laskutus- ja toimitustavat jne.) 
- materiaalihallinta/varastonhallinta (raaka-aineiden tilaukset ja varastotie-
dot sekä erilaisten varastojen saldot jne.)  
- valmistus/tuotannonsuunnittelu (valmistuksen suunnittelu ja aikataulutus 
sekä tuotannon tila jne.) 
- laadunhallinta (laaduntarkastuksien ja laatutyökalujen hallinta jne.) 
- huolto (huollon suunnittelu, huoltoon liittyvät resurssit jne.) 
- henkilöstöhallinta (rekrytointiin, palkkaukseen ja koulutukseen liittyviä 
toimintoja, palkanmaksu ja työsuhde-edut jne.) 
- kirjanpito/taloushallinta (tilitapahtumat, ulkoisen raportoinnin luvut, laki-
sääteiset tunnusluvut jne.) 
- projektinhallinta (projektin suunnittelu ja budjetointi, etenemisen seuranta, 
projektibudjetissa pysyminen jne.) 
- seuranta (kustannusanalyysit jne.) 
- omaisuuden hallinta (kiinteiden kustannusten hallinta jne.). (Iskanius, 
Klaavu & Myllyoja 2009 2, 9.) 
Kuviossa 2 on kuvattu tietojärjestelmän perusrakenne. Tietokanta on toimin-
nanohjausjärjestelmän ydin, johon kaikki tieto syötetään vain kerran, ja joka jakaa 
tätä tietoa sen päälle rakennettuihin ohjelmistomoduuleihin.  
ERP   
Materiaalin 
hallinta 
Hankinnat 
Myynti 
Taloushallinto 
Logistiikka Kustannus-laskenta 
Tuotannon 
suunnittelu ja -
ohjaus Tuotetiedon hallinta ja 
R&D 
Henkilöstöhallinta 
Ylläpito Laadunhallinta 
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Tietokanta 
Projektihallinta Jne. 
Materiaali-
hallinto 
Tuotanto 
Logistiikka 
Taloushallinto 
– ulkoinen laskenta 
– käyttöomaisuuslaskenta 
Ulkoiset sovellukset 
Henkilöstö- 
hallinto 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Toiminnanohjausjärjestelmän perusrakenne. (Granlund & Malmi 2004, 
33) 
Kun tietokantaan syötetään tietoa, se on saman tien eri sovellusmoduulien käytet-
tävissä koko järjestelmän laajuudessa. Tavoitteena tässä integraatiossa on, että tie-
tojärjestelmässä on yksi ja sama tieto näkyvissä kaikille. (Granlund & Malmi 
2004, 32.) 
2.2 Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys 
Toiminnanohjauksessa on tapahtunut vuosikymmenten aikana lukuisia muutoksia, 
joiden taustalla on ollut toisaalta tarve toiminnan kehittämiseen kilpailun kiristy-
essä ja toisaalta mahdollisuus käyttää hyväksi tietotekniikkaa entistä paremmin 
ohjauksessa (Karjalainen 2001, 9).  
Ennen tietokoneita tietojärjestelmät perustuivat paperilomakkeisiin, kirjoitusko-
neisiin, mappeihin ja erilaisiin laskennan apuvälineisiin. Tietokoneelle tallennet-
tuna tietoa voidaan jakaa, siirtää, yhdistellä ja esittää helpommin ja monipuoli-
semmin kuin paperille tallennettuna. (Ruohonen 1999, 65.) 
Tietokoneiden käyttöönotto onkin pakottanut aikaisempaa määrämuotoisempaan 
tietojärjestelmien suunnitteluun. Ennen tietokoneita tiedon käsittelyn käytäntöjä 
voitiin muuttaa tarpeen mukaan ja kaikki yrityksen yksiköt saattoivat itse päättää 
omista käytännöistään. Tietokoneella käsiteltävän tiedon sisältö ja rakenne on sen 
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sijaan määritettävä huolellisesti etukäteen ja usein ratkaisut on tehtävä integ-
roidusti useiden eri yksiköiden välillä. (Ruohonen 1999, 65.) 
Tietojärjestelmien pyrkimyksenä on alusta asti ollut mallintaa todellisuutta. Aluk-
si tietojärjestelmät kehittyivät vain rutiinien hallintaan, mutta ovat kehittyneet 
myöhemmin yrityksen eri toimintoja tukeviksi kokonaisuuksiksi. (Ruohonen 
1999, 12, 33.) 
ERP-järjestelmien kehityksen katsotaan alkaneen 1960-luvulla, jolloin varaston-
seurantaan aloitettiin kehittämään ohjelmistoja. Ohjelmistot olivat nykymittapuun 
mukaan yksinkertaisia ja tietojärjestelmien mallinnusvoima riitti vain rutiinien 
kuvaamiseen. Ohjelmistot olivat lähinnä yhden yrityksen käyttöön kehitettyjä, 
räätälöityjä järjestelmiä, joita käytettiin lähinnä varastomäärien seurantaan. Oh-
jelmistojen kehityksestä vastasivat joko yritykset itse tai ohjelmistojen räätälöin-
tiin erikoistuneet ohjelmistotalot. (Kettunen & Simons 2001, 46; Ruohonen 1999, 
12.) 
Järjestelmään tallennettavien tietojen mallintaminen oli 1970-luvun haaste. Pelkkä 
rutiinien käsittelytehtävät eivät enää riittäneet, vaan tietojärjestelmillä piti olla ky-
kyä hallinta tietoa ja tarjota mahdollisuuksia erilaisten raporttien tuottamiseen. 
(Ruohonen 1999, 12.) 1970-luvun alussa aloitettiin kehittämään tuotantoa tukevia 
MRP-järjestelmiä (Material Requirements Planning). MRP-järjestelmä oli materi-
aalien tarvelaskentaan suunniteltu ohjelma, jonka tarkoituksena oli ohjata osto-
toimintaa ja automatisoida tilausten tekemistä muun muassa erilaisten hälytysten 
muodossa. MRP-ohjelmistot määrittivät myös taloudellisen eräkoon tuotannon-
suunnittelua varten. Kaupallisten standardiohjelmistojen valmistus lisääntyi ja 
kaikkia ohjelmistoja ei enää räätälöity pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin, vaan 
ajatukseksi muodostui ohjelmistojen ”paketointi”. (Kettunen & Simons 2001, 46.) 
1980-luvulla muutos jatkui kohden toimintakeskeistä tapaa mallintaa todellisuutta. 
Markkinoille tuli markkinoinnin, tuotannon ja hallintotoimintojen osajärjestelmiä, 
jotka korostivat tarvetta hallita rutiinien ja tiedon lisäksi kunkin toiminnon tehtä-
viä erikseen. (Ruohonen 1999, 12.) Varaston- ja tuotannonhallintaan alettiin kehi-
tellä MRP II-järjestelmää (Manufacturing Resource Planning), joka perustui aikai-
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sempaan MRP-järjestelmään. MRP II-ohjelmistojen kehittymiseen ja levinneisyy-
teen vaikutti PC-koneiden yleistyminen ja kehittyminen. MRP II-ohjelmistot si-
sälsivät MRP-järjestelmään nähden uusia toimintoja, kuten lattiatason toimin-
nanohjauksen sekä jakeluhallinnan osa-alueilla. (Kettunen & Simons 2001, 46–
47.) 
Tästä tietojärjestelmätyötä kehitettiin edelleen kohti liiketoimintakeskeistä tapaa 
mallintaa todellisuutta.  Tietojärjestelmätyö sidottiin organisaation toiminta- ja 
tulostavoitteisiin. (Ruohonen 1999, 13.) 1990-luvun alussa MRP II-ohjelmistoihin 
lisättiin aikaisempaa enemmän tuotannonohjaustason toiminnallisuuksia. Järjes-
telmiin liitettiin myös muiden osa-alueiden ohjelmistoja, kuten projektihallinnan-, 
taloushallinnon- sekä henkilöstöhallinnan osa-alueita, joiden kehittäminen oli sii-
hen asti kulkenut melko erillään. Näitä tietojärjestelmiä alettiin kutsua ERP-
järjestelmiksi ja näin päädyttiin nykyiseen ERP-konseptiin. (Kettunen & Simons 
2001, 47). 
 
Järjestelmä 
      ja 
    aika 
 
      ERP+ 
    Internet 
 
      ERP 
1990–2000 
 
   MRP II 
1980–1990 
 
     MRP 
1970–1980 
 
 Räätälöity 
varastonhallinta        Toiminnallisuus 
1960-1970          
Varaston-    Kehittynyt      Varaston- ja Toiminnan- E-liiketoiminta  
      hallinta      varaston- ja      materiaalin- ohjaus  verkoston 
        materiaalin-      hallinta,   ohjaus 
        hallinta      tarvelaskenta 
 
Kuvio 3. Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys. (Kettunen & Simons 2001, 47) 
1990-luvulla liiketoiminnan tueksi kehitettiin toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden 
tarkoitus oli integroida yrityksen liiketoimintaprosessit tehokkaammin toimiviksi 
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kokonaisuuksiksi sekä yrityksen sisällä, että enenevissä määrin myös yritysten 
välillä. 1990-luvun lopulla, toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisen myötä, 
toiminnanohjaukseen liitettiin myös ajatus sähköisestä kaupankäynnistä ja lisään-
tyvästä tiedonsiirrosta yritysten tietojärjestelmien välillä. (Kettunen & Simons 
2001, 40, 48.) 
2000-luvulla kehitys on kulkenut kohti organisaatiomuutoskeskeistä tapaa mallin-
taa todellisuutta. Kehityskohteeksi on noussut se, kuinka tietojärjestelmätyössä 
pystytäisiin ottamaan huomioon aikaisemmin kehitetyn lisäksi erilaisten ihmisten 
tavoitteet ja heidän persoonallisuudelleen ja oppimistyylilleen ominainen käyttäy-
tyminen työssä. (Ruohonen 1999, 13.) 
2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän toteutustapoja 
Uutta toiminnanohjausjärjestelmää hankkiessaan yritys voi aloittaa järjestelmien 
hyväksikäytön joko aivan alusta tai poistamalla vanha järjestelmä käytöstä. Aloit-
taminen täysin puhtaalta pöydältä on nykyään kuitenkin harvinaista, sillä useim-
milla yrityksillä on käytössään ainakin jonkinlaista tietotekniikkaa. (Ruohonen 
1999, 53.) 
Vanhan järjestelmän hylkäämistä kutsutaan kertarysäysperiaatteeksi. Sen riskejä 
ovat suuri muutos ja suuret kertakustannukset, etuna saavutettava tietotekniikka-
arkkitehtuurin yhtenäisyys. Käytännön syistä yritykset joutuvat kuitenkin usein 
harkitsemaan vanhan järjestelmän hyväksikäyttöä ja liittämistä osaksi uutta järjes-
telmää. Tämän niin sanotun evolutionäärisen tavan riskinä on laitteiden ja ohjel-
mistojen kirjavuus, mutta etuna hallittavissa oleva muutosvauhti. Evolutionäärisen 
tavan keskeinen ongelma ja haaste on tietojärjestelmien yhteensopivuus, sillä tie-
tojärjestelmän käyttöaika eli elinkaari on noin 5í7 vuotta. Vaarana on, että järjes-
telmän eri osat ”vanhenevat” eri tahtiin, mikä johtaa jatkuvaan järjestelmän 
muokkaamiseen. (Ruohonen 1999, 53.) 
Olemassa oleva tietojärjestelmä voidaan korvata kahdella eri tapaa. Yritys voi os-
taa uuden järjestelmän samalta toimittajalta, joka on toimittanut aikaisemman jär-
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jestelmän, tai ostaa uuden järjestelmän tuotteena tai projektina uudelta toimittajal-
ta. (Kettunen 2002, 35.) 
Jos tarkoituksena on täydentää olemassa olevaa järjestelmää joidenkin toiminnal-
lisuuksien osalta, on yleensä kannattavampaa ostaa päivitys samalta toimittajalta, 
joka järjestelmän on tehnyt, koska tämä tuntee järjestelmän ja sen toiminnallisuu-
det entuudestaan. Toimittajan vaihtaminen on kallista, sillä uusi toimittaja ei tunne 
käytettävää tietojärjestelmää. (Kettunen 2002, 35.) 
2.4 Järjestelmätyypit 
Markkinoilta löytyy yritysten tarpeisiin niin valmisohjelmistoja, kuin myös yri-
tyksiä, jotka tarjoavat räätälöityjen, yksityiskohtaisten tietojärjestelmien rakenta-
mista yrityksille (Kettunen 2002, 37). Järjestelmää hankkiessaan yrityksen tulee 
selvittää, löytyisikö markkinoilta sen toimintaa tukevaa valmisohjelmistoa vai on-
ko tarpeen hankkia järjestelmä, joka tullaan muokkaamaan yrityksen tarpeiden 
mukaisesti.  
Toteutustavaltaan toiminnanohjausjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 
räätälöidyt järjestelmät, esifiguroidut ja parametroitavat järjestelmät sekä täysin 
standardit tuotteet (Kettunen & Simons 2001, 128). 
2.4.1 Räätälöidyt järjestelmät 
Räätälöidyt järjestelmät kehitetään täysin yrityksen tarpeiden mukaan ja sovite-
taan suoraan yrityksen toimintatapaan ja liiketoimintaprosesseihin. Räätälöitävän 
järjestelmän rakentamisessa vaatimusmäärittelyn rooli on suuri, sillä siinä ei läh-
detä liikkeelle mistään valmiista ratkaisusta. Tällöin on tärkeää pystyä määritte-
lemään tarkasti ja kattavasti, mitä järjestelmältä halutaan nyt ja kenties tulevai-
suudessa. (Kettunen & Simons 2001, 53, 129.) 
Räätälöinnin etuna on, että yritys saa juuri sellainen järjestelmän kuin se itse halu-
aa. Se mahdollistaa rakentaa joustavan järjestelmän juuri yrityksen tarpeisiin. 
(Kettunen & Simons 2001, 129). Räätälöinnissä voidaan ottaa huomioon yrityk-
sen käytössä olevat muut järjestelmät sekä niiden rajapinnat. Järjestelmä on yksi-
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löllinen ja mahdollistaa uudenlaiset toimintamallit ja prosessit yrityksessä. (Ket-
tunen 2002, 38.) 
Haittana ovat kehittämisen ja ylläpidon vaatimat suuret resurssit ohjelmistotoimit-
tajalta ja asiakkaalta, sillä myös järjestelmän päivitykset joudutaan rakentamaan 
räätälöintinä. Lisäksi riskit hankkeen viivästymiselle ja epäonnistumiselle ovat 
suuret. (Kettunen & Simons 2001, 129.) Ongelmia aiheuttavat myös riittävien tu-
kipalveluiden saatavuus ja hidas rakennettavuus sekä integroinnin vaikeus muihin 
järjestelmiin. Rakennettaessa räätälöityä järjestelmää ei testauksen laadusta ja sy-
vyydestä voida olla varmoja, dokumentoinnin taso voi olla puutteellinen ja jatko-
kehitystyö kallista. (Kettunen 2002, 38.) 
2.4.2 Esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät 
Yleisin toiminnanohjausjärjestelmien toteutustapa on standardituotteet, joista 
asiakassovellus luodaan konfiguroimalla. Konfigurointi tarkoittaa modulaarisen 
tuotteen toimitettavien moduuliosien valintaa sekä sovelluksen muokkaamista asi-
akkaan tarpeisiin parametroinnin avulla. (Kettunen & Simons 2001, 129.) Para-
metrien avulla voidaan valita tarjolla olevista toimintatavoista asiakkaalle sopivin. 
Parametroinnilla säädetään ohjelmiston ominaisuuksia niin, että se saadaan toi-
mimaan yrityksen haluamalla tavalla. Sen avulla voidaan muokata esimerkiksi 
laskenta- ja raportointitapoja sekä käyttöliittymää. (Tietojärjestelmän hankinta 
2005, 30). Pk-yritykset hankkivat yleensä tällaisen standardituotteen, koska niillä 
ei ole resursseja räätälöidä järjestelmää, joka kattaisi kaikki yrityksen vaatimukset. 
(Iskanius ym. 2009 2, 10).   
2.4.3 Täysin standardit tuotteet 
Täysin standardit tuotteet ovat paketti- eli valmisohjelmistoja, jotka ovat täsmäl-
leen samanlaisia kaikille asiakkaille. Ohjelmistojen räätälöitävyysaste on pieni ja 
ne ovat suhteellisesti edullisempia kuin räätälöidyt ohjelmistot. (Ruohonen 1999, 
55.) Hankkiessaan valmisohjelmistoa yritys kartoittaa markkinoilla olevien paket-
tiohjelmistojen tarjontaa ja valitsee itselleen sopivimman tuotteen arvioimalla eri 
tuotteiden ominaisuuksia (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 29). 
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Valmisohjelmistot ovat etukäteen testattuja, joten ne sisältävät vähemmän virheitä 
kuin räätälöitävät järjestelmät. Ohjelmistot sisältävät valmiit rajapinnat toisiin oh-
jelmistoihin, mikä voi mahdollistaa helpomman integroinnin niihin. Ohjelmistojen 
tuotekehitys on jatkuvaa ja tukipalvelut toimivat. Lisäksi käyttöönotto on räätälöi-
tävää ohjelmistoa nopeampi. (Kettunen 2002, 38.) 
Valmisohjelmistot ovat kuitenkin jäykkiä muutoksille, mikä voi johtaa yrityksen 
sopeutumiseen järjestelmään eikä päinvastoin. Valmisohjelmistoissa yrityskoh-
taisten tiedonkäsittelytarpeiden ja toimintamallien toteuttaminen on rajoitettua ja 
ohjelmistojen räätälöinti voi olla osittain myös mahdotonta. (Kettunen 2002, 38; 
Iskanius & Klaavu 2009 1, 8.) Standarditkin tuotteet vaativat kuitenkin asentamis-
ta käyttöympäristöön sekä yrityksen perusdatan syötön, joten ei ole mahdollista 
tehdä tarkkaa rajaa parametroitavan ja standardituotteen välillä (Kettunen & Si-
mons 2001, 129).  
Tuotteiden jakoa edellä mainittuihin kolmeen ryhmään hämärtää se, että useissa 
tapauksissa toimitettava järjestelmä joudutaan liittämään muihin, jo olemassa ole-
viin yrityksen tai yhteistyökumppaneiden järjestelmiin. Tämä vaatii usein stan-
dardituotteenkin rinnalle räätälöityjä ratkaisuja. (Kettunen & Simons 2001, 129.) 
Kustannukset, projektin läpiviemisaika ja räätälöitävyys asiakkaan toiveiden mu-
kaisesti vaikuttavat siihen, valitaanko valmis ohjelmisto vai räätälöinti. Valinnan 
ohjenuorana voidaan käyttää lähtökohtaa, että jos ohjelmisto tulee käytettäväksi 
toiminnoissa, jotka ovat hyvin standardeja eri yritysten välillä, kannattaa suosia 
valmiita ohjelmistoja. Täysin yritykselle räätälöidyt ohjelmat sopivat silloin, kun 
ne ratkaisevat yrityksen oman spesifin ongelman, johon ei yleensä ole löydettävis-
sä valmisohjelmistoista ratkaisua. (Kettunen 2002, 38–39.) 
2.5 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyt 
Toiminnanohjausjärjestelmien keskeisimpänä tavoitteena on automatisoida ja hel-
pottaa yrityksen toimintojen suorittamista.  Tavoitteena on toimintoja automa-
tisoimalla tehdä niistä halvempia, lisätä yrityksen tulovirtaa sekä tehdä niistä in-
himillisille erehdyksille vähemmän alttiita. (Kettunen 2002, 27.) 
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Jokaisella yrityksellä on omat lähtökohtansa ja syynsä hankkia toiminnanohjaus-
järjestelmä. Yleisimmin järjestelmillä tavoitellaan seuraavia liiketoimintaa tukevia 
hyötyjä: 
1. prosessien automatisointi 
2. asiakaspalvelun parantaminen 
3. jakelukanavien parantaminen 
4. virheiden vähentäminen ja laadun parantaminen 
5. kilpailukyvyn varmentaminen 
6. alihankintaketjun tiivistäminen 
7. tiedon hallinta 
8. olemassa olevien tietojärjestelmien korvaus tai täydentäminen 
9. kustannusten vähentäminen ja tulovirran lisääminen. (Kettunen 2002, 27.)  
Toiminnanohjausjärjestelmän avulla prosesseja voidaan yleensä yksinkertaistaa ja 
yksi tai useampi välivaihe jättää prosesseista pois. Prosessien automatisoinnilla 
pyritään tehostamaan yrityksen prosesseja ja näin vähentämään kustannuksia. Pro-
sessien uudistaminen voi koskea tuotanto-, myynti-, hallinto-, asiakaspalvelu- ja 
tukiprosesseja. Uudistaminen ei tarkoita pelkästään tietoteknisiä uudistuksia, vaan 
myös toiminnan uudelleensuunnittelua, työtapojen muutoksia sekä työntekijöiden 
uudelleenkoulutusta. (Kettunen 2002, 28.) Prosesseja automatisoimalla esimerkik-
si tilausten vastaanottoívaiheessa manuaaliset tilausten kirjaajat jäävät järjestel-
män avulla prosessista pois. Tämä merkitsee työajan säästöjä yritykselle, kun jär-
jestelmän avulla saadaan asiakkaiden ja tuotteiden tiedot nopeasti esille tietokan-
nasta. Samalla tilaustiedot ovat koneella, ja ne ovat automaattisesti käytettävissä 
toimitusprosessin myöhemmissä vaiheissa. (Ruohonen 1999, 67–68.) Onnistu-
neella prosessien automatisoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä ajallisia ja ra-
hallisia säästöjä (Kettunen 2002, 28). 
Aiemmin tiedot tallennettiin yksittäin järjestelmään, järjestelmän tarpeiden mu-
kaan. Tämä aiheutti ongelmia, koska samoja liiketoiminnan perustietoja ja liiketa-
pahtumia koskevia tietoja tarvitsivat useat eri toiminnot, kuten tilausten käsittely, 
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tuotannon suunnittelu, ostot, laskutus ja reskontrat. Vain yhteisen tietokannan 
avulla tiedot voidaan pitää yhtenäisinä ja ajan tasalla.  Tietokannan tarkoituksena 
on palvella useita eri järjestelmiä, ei vain yhtä tehtävää tai sovellusta. (Ruohonen 
1999, 70–71.) 
Asiakaspalvelun parantamisella ja automatisoinnilla voidaan tarkoittaa esimerkik-
si www-sivustoa tai puhelinvaihteen jonotusautomaattia. Nykyään suurella osalla 
yrityksiä on omat Internetsivut. Sivuilta asiakkaat löytävät tarvitsemansa yhteys-
tiedot. Sivujen kautta pystytään mahdollisesti tekemään myös esimerkiksi tilauk-
sia, jolloin yrityksen myyntitapahtuma voidaan toteuttaa verkon välityksellä. (Ket-
tunen 2002, 29.) 
Jakelukanavissa tietojärjestelmillä voi olla kolme erilaista roolia: jakelukanavan 
korvaaja, jakelukanavan toiminnan tehostaja tai jakelukanavan seurannan tehosta-
ja. Järjestelmän tarkoituksena on tehostaa yrityksen logistiikkaa. Tavoitteena voi 
olla esimerkiksi ajoreittien suunnittelu tai vaihtoehtoisten logistiikkaketjujen arvi-
ointi. Tietojärjestelmien avulla voidaan seurata myös tuotteiden jakelun etenemis-
tä. Tuotannossa tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen voidaan vähentää virheitä auto-
matisoinnin avulla sekä parantaa tuotannon laatua. (Kettunen 2002, 30–31.) 
Jos yritys kehittää järjestelmiään kilpailutilanteen vuoksi, on vaatimus tullut täl-
löin usein asiakkaiden toimesta tai asiakkaiden menettämisen pelosta. Tällaisessa 
tilanteessa kilpailija kykenee omia tietojärjestelmiään hyödyntämällä tarjoamaan 
asiakkaille jotain sellaista mihin toinen yritys ei pysty. (Kettunen 2002, 17.) 
Verkostoituminen yritysten välillä on johtanut tarpeeseen pystyä vaihtamaan reaa-
liajassa tietoa yritysten välillä. Esimerkiksi alihankintaketjussa on tärkeää, ettei 
vain kahta yritystä kytketä toisiinsa automatisoiduilla kommunikointijärjestelmillä 
vaan koko verkosto ja sen eri osapuolet on kytkettävä toisiinsa.  On tärkeää, että 
koko toimitusketju toimii saumattomasti yhteen. (Kettunen 2002, 33–34.) 
Yrityksen sisällä olevan tiedon hallinta korostuu erityisesti yrityksen koon kasva-
essa.  Yritys tuottaa toimiessaan koko ajan uutta tietoa, joka pitää pystyä varas-
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toimaan tehokkaasti. Varastoinnissa on tärkeää, että tieto on helposti ja tehokkaas-
ti saatavilla yrityksen eri yksiköissä. (Kettunen 2002, 34.)  
Olemassa olevan toiminnanohjausjärjestelmän korvaaminen uudella tai vanhan 
täydentäminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä, tek-
niikan kehittyessä tai kun yrityksen toimintaprosessit muuttuvat. Uuden järjestel-
män hankkiminen voi lähteä liikkeelle myös ohjelmistotoimittajan lopettaessa tu-
kipalvelut vanhoille ohjelmistoilleen. (Kettunen 2002, 34.) 
Lähes kaikki edellä esitetyt toiminnanohjausjärjestelmien avulla saavutettavat 
hyödyt lisäävät yrityksen kilpailukykyä ja tuottavat siten lisää tulovirtaa. Toinen 
vaihtoehto on, että rakennetut järjestelmät vähentävät kustannuksia ja tekevät yri-
tyksestä siten kilpailukykyisemmän. Parhaimmillaan kustannusten vähennykset 
on helposti laskettavissa säästettynä aikana tai euroina. (Kettunen 2002, 36.) 
2.5.1 Järjestelmän avulla saavutettavia säästöjä 
Toiminnanohjausjärjestelmien avulla yrityksen toimintaa voidaan tehostaa ja sama 
tulos samaan pienemmillä resursseilla. Tällöin työn tuottavuus nousee ja työvoi-
man määrää voidaan tarvittaessa vähentää. Myös tuotantoprosessi tehostuu, tarvi-
taan vähemmän raaka-aineita ja tuotetaan vähemmän epäkurantteja tuotteita. Nä-
mä mahdollistavat muuttuvien ja kiinteiden kustannusten karsimisen. (Kettunen & 
Simons 2001, 201.) 
Tietojärjestelmät mahdollistavat uudet toimintamallit, esimerkiksi ostoprosesseis-
sa hankintojen optimoinnin ja elektroniset kauppapaikat, logistiset prosessit kuten 
kuljetussuunnittelun, valmistuksen ja toimitusten reaaliaikaisen seurannan. Nämä 
tuovat potentiaalisia säästöjä, joiden realisoiminen edellyttää potentiaalin onnistu-
nutta hyödyntämistä. (Kettunen & Simons 2001, 201.) 
Järjestelmien avulla tietämyksen hallinta paranee, riskit tunnistetaan ja niihin osa-
taan varautua paremmin. Tämä edesauttaa suurten ja vaikeasti ennakoitavien lisä-
kustannusten minimoimista. (Kettunen & Simons 2001, 201.) 
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2.5.2 Järjestelmän avulla saavutettavia lisätuloja 
Toiminnanohjausjärjestelmien mahdollistama toiminnan tehostumisen, mahdollis-
taa suuremman tuloksen saannin samoilla resursseilla. Työn tuottavuus nousee, 
työntekijöiden työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja perustehtävät voidaan tehdä 
paremmin. Koneiden ja laitteiden korkeampi käyttöaste mahdollistaa tuotanto-
määrien lisäämisen ilman lisäinvestointeja. (Kettunen & Simons 2001, 201.) 
Järjestelmät mahdollistavat myös uudet toimintamallit, esimerkiksi uudet tutki-
mus- ja suunnittelumenetelmät, mikä mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden kor-
keamman laadun. Tietotekniikka voi mahdollistaa myös kokonaan uusia tuote- ja 
palvelukonsepteja. (Kettunen & Simons 2001, 201.) 
Parantunut tietämyksenhallinta lisää toiminnan joustavuutta. Se mahdollistaa 
enemmän tietoa asiakkaista, kilpailijoista ja partnereista sekä tietojen tehokkaam-
man hyväksikäytön. (Kettunen & Simons 2001, 201.) 
Nämä kaikki edellä mainitut luovat potentiaalia myynnin lisäämiselle, jonka reali-
soituminen edellyttää potentiaalin onnistunutta hyödyntämistä (Kettunen & Si-
mons 2001, 201). 
Toiminnanohjausjärjestelmän potentiaalisten hyötyjen realisoituminen on kuiten-
kin kiinni ihmisistä ja yrityksestä, joka järjestelmän ottaa käyttöön, sillä sama jär-
jestelmä voidaan ottaa käyttöön ja käyttää eri tavoin. Tämä johtuu siitä, että järjes-
telmän käyttöön, johtamiseen, ylläpitoon ja muuttamiseen on vaikuttamassa mo-
nia eri tekijöitä ja prosesseja. (Kettunen & Simons 2001, 19.) Tehokkaasti käytet-
tynä toiminnanohjausjärjestelmää voidaan kutsua yrityksen liiketoimintastrategi-
aksi, joka integroi tuotannon, talouden ja jakelun toimimaan tehokkaasti sekä op-
timoin yrityksen resurssit (Iskanius & Juuso 2009 5, 11). 
2.6 Toiminnanohjausjärjestelmien ongelmat 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa miettiessään yrityksen tulee olla tietoinen 
järjestelmän tarjoamien hyötyjen lisäksi myös järjestelmiin liittyvistä ongelmista, 
jotka saattavat aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia ja tulojen menetyksiä. Vaik-
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ka kaikki toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat erilaisia ja esiin tulevat on-
gelmat vaihtelevat yritysten välillä, on niissä kuitenkin paljon samankaltaisia piir-
teitä ja ongelmien todennäköisiä aiheuttajia. (Iskanius ym. 2009 2, 3.) 
Yritykset uskovat vahvasti teknologian mahdollisuuksiin liiketoimintaprosessien 
ja toiminnan kehittämisessä. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotoissa on 
lähtökohtana yleisesti ollut ajattelu, että muuttamalla radikaalisti toiminnanoh-
jausjärjestelmien avulla toiminnan edellytyksiä, organisaatio ja toimintatavat so-
peutuvat uusiin olosuhteisiin, jolloin tavoitteet ovat saavutettavissa. (Kettunen & 
Simons 2001, 17, 20.) Suuri osa toiminnanohjausjärjestelmähankkeista kuitenkin 
epäonnistuu. Tutkimusten mukaan vain noin neljäsosa hankkeista saavuttaa han-
kintapäätöksen perusteena olleet tavoitteet. (Iskanius & Klaavu 2009 1, 3.) Iso osa 
projekteista ei koskaan valmistu tai ylittää niille varatut taloudelliset, aika- tai 
henkilöresurssit. Osittain ongelmat ovat luonteeltaan teknisiä, mutta yleisin syy on 
kuitenkin puutteet projektien tai kehityshankkeiden hallinnassa. (Pohjonen 2002, 
17.) 
Suurimpia epäonnistumisen syitä ovat epärealistiset odotukset, järjestelmätoimit-
tajan ja loppuasiakkaan väliset kommunikointiongelmat sekä teknologiapainottei-
nen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi, jossa asiakkaan liiketoiminnan haasteet 
ja toiminnan kehittämissuunnitelmat jäävät helposti teknisen järjestelmän määrit-
telyn, toteutuksen ja käyttöönoton jalkoihin. (Kettunen & Simons 2001, 7.)  
Ongelmia aiheuttaa myös se, että toiminnanohjausjärjestelmät on ensisijaisesti 
rakennettu suurten yritysten tarpeisiin. Tällaiset järjestelmät soveltuvat harvoin 
sellaisinaan pk-yrityksen epämuodolliseen toimintaympäristöön. Pk-yritysten toi-
mintaympäristöt ovat myös keskenään erilaisia ja nopeasti muuttuvia, mikä aset-
taa erityisvaatimuksia järjestelmien ylläpidettävyydelle ja joustavuudelle. (Kettu-
nen & Simons 2001, 9.) Ongelmia aiheuttaa lisäksi se, etteivät järjestelmätoimitta-
jat välttämättä tunne pk-yritysten erityspiirteitä, niiden toimintaprosesseja ja -
tapoja (Iskanius ym. 2009 2, 3). 
Toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisen laadulliset ongelmat viittaavat virhei-
siin ja puutteisiin järjestelmän toiminnassa. Järjestelmät sisältävät usein virheitä 
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vielä toimitusvaiheessa. Yleisiä ovat myös tapaukset, joissa valmis tietojärjestel-
mä ei vastaa asiakkaan vaatimuksia tai sitä ei jostain muusta syystä voida ottaa 
käyttöön. (Pohjonen 2002, 18.) 
Toiminnanohjausjärjestelmissä kaikki riippuu kaikesta, mikä hankaloittaa käyt-
töönottoa ja tekee konfigurointityöstä monimutkaista. Ongelmat jonkin moduulin 
käyttöönotossa voivat aiheuttaa ongelmia ja viivästyksiä toisten moduulien käyt-
töön ottamisessa. Järjestelmien ongelmana oleva joustamattomuus ja mukautu-
mattomuus muuttuvaan toimintaympäristöön voi aiheuttaa sen, että järjestelmän 
käyttöönotossa yrityksen liiketoimintaprosessit joudutaan sovittamaan sinänsä 
jäykkien toiminnanohjausjärjestelmien omien logiikoiden ja periaatteiden mukai-
siksi ilman, että sitä haluttaisiin. (Granlund & Malmi 2004, 36.) Esimerkiksi jär-
jestelmien tekninen joustamattomuus voi aiheuttaa haasteita järjestelmän liittämi-
sessä yrityksen ulkopuolisiin ohjelmiin ja järjestelmiin (Kettunen & Simons 2001, 
52). Tällöin käyttöönotto tapahtuu pikemminkin teknologian kuin yrityksen eh-
doilla (Granlund & Malmi 2004, 36). 
Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto on usein monimutkainen ja hankala 
prosessi, joka vie paljon aikaa ja rahaa. (Granlund & Malmi 2004, 34.) Toimin-
nanohjausjärjestelmien tarkoituksena on tarjota integroitu ratkaisu yritysten tieto-
massojen ja liiketoimintaprosessien hallintaan. Tämä pyrkimys on johtanut siihen, 
että järjestelmistä on muodostunut laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joi-
den tarjoamia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on vaikea hahmottaa. Mitä laa-
jempaa ja kokonaisvaltaisemmin yrityksen toimintaan vaikuttavaa järjestelmää 
ollaan hankkimassa, sitä haastavampi sen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi on. 
Epäonnistunut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi voi johtaa suu-
riin taloudellisiin menetyksiin ja estää järjestelmän hyödyntämisen. (Kettunen & 
Simons 2001, 7.) Yrityksen toimintoja huonosti tukeva järjestelmä voi johtaa jär-
jestelmän vajaakäyttöön tai käytön loppumiseen jonkin toiminnon kohdalla koko-
naan (Iskanius & Klaavu 2009 1, 8). 
Toiminnanohjausjärjestelmien pitkä käyttöönottoprosessi vaikeuttaa toiminnanoh-
jausta ja uuteen järjestelmään mukautumista. Toiminnanohjausjärjestelmän suun-
nittelu- ja käyttöönottovaihe voi kestää muutamista kuukausista aina useisiin vuo-
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siin, hankittavan järjestelmän koosta riippuen. Kalenteriajassa vuosi on pitkä aika, 
sen aikana voi yrityksen toiminta ja järjestelmälle asetetut toiveet ja vaatimukset 
muuttua. Tämän seurauksena uusi järjestelmä voi olla ”vanha” jo käyttöönotetta-
essa. (Kettunen & Simons 2001, 50.) 
Ongelmat eivät pääty järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmien ylläpito voi aihe-
uttaa jopa enemmän ongelmia kuin niiden kehittäminen. (Pohjonen 2002, 18.) 
Käyttöönottoa seuraavat versiopäivitykset ovat aina iso erillinen projekti, joka 
laukaisee kaikki siihen asti yrityksen järjestelmissä ”kyteneet pommit”. Esimer-
kiksi ohjelmistoräätälöinnit sekä erillisten ohjelmistojen käyttö toiminnanohjaus-
järjestelmän kyljessä saattavat hankaloittaa ylläpidettävyyttä. Versiopäivitykset 
aiheuttavat tällöin huomattavasti enemmän lisätyötä, kuin ne ”normaalitilantees-
sa” aiheuttaisivat. (Granlund & Malmi 2004, 36.) 
Ylläpidon ja kehittämisen aikana korjausten tekeminen järjestelmään tulee sitä 
kalliimmaksi, mitä aikaisemmassa kehitystyön vaiheessa tehtyä virhettä lähdetään 
korjaamaan. Tällöin myös myöhemmät vaiheet joudutaan yleensä uusimaan. Eri-
tyisesti käyttäjien uudet vaatimukset ovat ongelmallisia, koska ne edellyttävät pa-
laamista ohjelmiston elinkaaren alkuvaiheisiin, vaatimusten määrittelyyn ja sitä 
kautta ne vaikuttavat kaikkiin seuraaviin vaiheisiin ja saattavat johtaa koko ohjel-
miston rakenteen muutokseen. (Pohjonen 2002, 18–19.)  
Ongelmana voi olla myös, että toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu miettimät-
tä tarkemmin yrityksen todellisia tarpeita ja hankinnan seurauksia. Hankinnan 
syynä saattaa olla jokin yksittäinen ongelma, kuten esimerkiksi vuosi 2000 tai eu-
ron käyttöönotto, jonka ratkaisemiseksi olisi usein muitakin vaihtoehtoja. Tämä 
johtaa helposti tilanteeseen, jossa yritys ei ole tyytyväinen järjestelmän tarjoa-
maan tukeen kokonaisuutena. (Kettunen & Simons 2001, 51.) 
2.6.1 Järjestelmän käyttöönoton lisäkustannukset 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyviä lisäkustannuksia aiheutuu 
järjestelmän hankinnasta, joka voi sisältää tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjel-
mistojen hankintaa, konsultointi- ja tukipalveluita, uusien työntekijöiden palk-
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kaamista ja siitä aiheutuvia rekrytointikuluja sekä ylityökorvauksia. Nämä kustan-
nukset voivat olla kertaluontoisia, mutta myös pitkävaikutteisia lisäkustannuksia. 
(Kettunen & Simons 2001, 202.) 
2.6.2 Järjestelmän käyttöönotosta johtuvia tulojen menetyksiä 
Järjestelmän käyttöönottoon liittyviä tulojen menetyksiä aiheutuu määrittely- ja 
käyttöönottoprosesseista, jotka sisältävät määrittelyyn ja käyttöönottoon sekä 
henkilöstön koulutukseen kuluvan ajan sekä henkilöresurssit. Myös järjestelmän 
käyttöön ja uusiin työprosesseihin sopeutumiseen kuluu aikaa. (Kettunen & Si-
mons 2001, 202.) 
Tietotekniikan käyttöönotolla saattaa olla myös ennakoimattomia vaikutuksia ja 
aiheuttaa häiriötilanteita. Järjestelmä saattaa olla käyttökunnoton ja sisältää esi-
merkiksi epätoivottuja muutoksia asiakaspalveluprosesseissa. Nämä saattavat ai-
heuttaa toimintakapasiteetin pienentymisen ja/tai tuotteiden tai toimintaprosessien 
laadun väliaikaisen heikentymisen, mikä voi johtaa tulojen menetyksiin. (Kettu-
nen & Simons 2001, 202.) 
2.7 Syyt toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen 
Yrityksellä tulee olla selkeät syyt toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen. Jär-
jestelmähankinnat ovat investointeja kuten mitkä tahansa muut yrityksen tekemät 
investoinnit ja siksi niiden hankintaa pitää pystyä perustelemaan ja käsittelemään 
samoin kuin muitakin investointeja. 
Tietotekniikka on nykyään tärkeässä roolissa lähes kaikessa yritystoiminnassa. 
Tiedon ja osaamisen merkitys kilpailukykytekijänä on kasvanut ja toiminnanoh-
jausjärjestelmien käyttö yleistynyt voimakkaasti yritysten liiketoiminnassa. Mi-
kään yritys ei toimi täysipainoisesti kovinkaan pitkään, jos tietojärjestelmät eivät 
toimi. Järjestelmät leikkaavat läpi koko yrityksen aina taloushallinnosta tuotanto-
linjalle saakka. Tietojärjestelmistä onkin muodostunut yritystoiminnan merkittävä 
strateginen kivijalka. Syynä tähän kehitykseen on, että järjestelmien avulla yrityk-
set voivat tehostaa toimintaansa, vähentää kustannuksia ja tehdä enemmän voittoa. 
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(Kettunen 2002, 17.) Järjestelmien tavoitteena on tukea yritysten toimintaa ja toi-
minnan ohjausta sekä parantaa tiedon hallintaa (Kettunen & Simons 2001, 132). 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan päätavoitteena on yrityksen liiketoimin-
nan kehittäminen (Iskanius & Möttönen 2009 3, 19). Tietojärjestelmän tulisi vah-
vistaa yrityksen strategian toteutumista ja auttaa seuraamaan ja ohjaamaan tavoit-
teita sekä tekijöitä, jotka ovat yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä. Asiakas-
tyytyväisyyteen vaikuttavia tavoitteita ovat hintakilpailukyky, tuotteiden ja palve-
lun laatu sekä aikatekijät kuten läpäisyaika, toimitusaika sekä toimitusvarmuus. 
Yrityksen menestymisen kannalta tärkeää on kustannusten hallinta, tuottavuus, 
kapasiteetti sekä käytettävyys. Toiminnanohjausjärjestelmän tulisi tukea näiden 
tavoitteiden saavuttamista; varsinkin siltä osin kuin ne tuottavat ongelmia. Järjes-
telmä voi tuottaa hyötyä myös yrityksen asiakkaille esimerkiksi saattamalla järjes-
telmään kertyvän (esim. asiakasta koskevan) tiedon myös yrityksen asiakkaiden 
saataville. (Kettunen & Simons 2001, 132.) Järjestelmän käyttäjän näkökulmasta 
katsottuna järjestelmävaihdoksen tavoitteena ovat mielekkäät työtehtävät ja niiden 
helppous. (Iskanius & Möttönen 2009 3, 19.) 
Järjestelmän vaihtamisen tarve voi käynnistyä myös asiakkaan tarpeista, uusien 
teknisten mahdollisuuksien myötä, kehittämispaineiden vuoksi, jonkin toisen ke-
hityshankkeen yhteydessä esiin tulleiden tarpeiden perusteella tai jonkin laajem-
man kartoitustyön, kuten kokonaistutkimuksen perusteella. Paine tietojärjestelmi-
en käyttöönottoon voi olla myös esimerkiksi yhteistyökumppaneiden vaatimus, 
jotta yhteistyötä voitaisiin jatkaa. Paine voi tulla myös kilpailijoiden toimenpiteis-
tä, jos ne pystyvät tarjoamaan asiakkailleen lisäarvoa uusilla tietojärjestelmillään 
kilpailijoihinsa nähden. (Kettunen 2002, 17.)  
Järjestelmä hankitaan yleensä siinä tarkoituksessa, että se palvelee yritystä 5-10 
vuoden ajan. Järjestelmäprojektin tavoitteita tuleekin pohtia pitkälle tulevaisuu-
teen, jotta voidaan estää järjestelmän toimiminen kehityksen jarruna tulevaisuu-
dessa. (Iskanius & Möttönen 2009 3, 19.)  
Järjestelmähankkeelle tulee asettaa liiketoimintalähtöiset tavoitteet. Hankkeen 
avulla voidaan pyrkiä lisäämään kilpailukykyä, tehostamaan resurssien käyttöä ja 
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tietojenkäsittelyrutiineja. Järjestelmäinvestointien syyt voidaan jakaa operatiivi-
siin ja strategisiin investointeihin. (Kettunen 2002, 24.) 
Operatiivisia investointeja ovat välttämättömyysinvestoinnit, tuottojen lisäämi-
seen tai kustannusten alentamiseen tähtäävät investoinnit sekä laajennus- tai kor-
vausinvestoinnit. Strategisia investointeja ovat markkina-aseman turvaamiseen 
ja uusien alojen tai asiakkaiden valtaamiseen tähtäävät investoinnit. (Kettunen 
2002, 24.) 
Operatiivisista investoinneista välttämättömyysinvestoinnit ovat lain vaatimia, 
esimerkiksi investoinnit taloushallinnon ohjelmistoihin. Tuottojen lisäämisen täh-
täävillä investoinneilla pyritään uusien asiakkaiden hankkimiseen tai asiakasus-
kollisuuden parantamiseen. Tavoitteena voi olla myös uusien jakelukanavien 
avaaminen. Kustannusten alentamiseen tähtäävillä investoinneilla pyritään uudis-
tamaan prosesseja tai automatisoimaan rutiineja ja tätä kautta hakea säästöjä. Laa-
jennus- tai korvausinvestoinneissa olemassa oleva järjestelmä korvataan tai sitä 
laajennetaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vanhan teknologian käyttöiän pi-
dentäminen. (Kettunen 2002, 24.) 
Strateginen investointi vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kilpailukykyyn, jolloin 
järjestelmä itsessään on kilpailutekijä (Ruohonen 1999, 177). Strategisista inves-
toinneista markkina-aseman turvaamiseen tähtäävillä investoinneilla tavoitellaan 
markkinariskin vähentämistä investoinnin avulla ja vastaamista kilpailijoiden te-
kemiin investointeihin. Uusien alojen tai asiakkaiden valtaamiseen perustuvilla 
investoinneilla pyritään kehitystoimintaan, jonka tavoitteena on kilpailuedun saa-
vuttaminen tai uusien teknologioiden innovatiivinen käyttö kilpailuedun saavut-
tamiseksi. (Kettunen 2002, 23–24.) 
Operatiiviset investoinnit ovat strategisia investointeja helpompi perustella yritys-
johdolle. Siksi on tärkeää, että strategisten tietojärjestelmäinvestointien perustelut 
laaditaan huolellisesti siten, että yrityksen johto on mukana hankkeen suunnitte-
lussa ja sen johtamisessa yrityksen strategiasta. (Kettunen 2002, 24.) 
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Jokaisella edellä mainituista investointityypillä on omat tapansa, miten ne tulee 
perustella investointipäätöstä varten. Kaikkien perustelujen tukena tulee käyttää 
taloudellisia laskelmia. (Kettunen 2002, 24–25.) Näiden lisäksi investointeja pitää 
pystyä perustelemaan ja arvioimaan laskentatoimen työkalujen lisäksi myös muil-
la tavoin (Ruohonen 1999, 175). 
Välttämättömyysinvestointi on helpoin perustella. Tällainen investointi on yleensä 
pakko tehdä. Ne pohjautuvat lakiin tai viranomaisten vaatimuksiin, joten niitä ei 
tarvitse juurikaan perustella. Tällöin investoinnilla ei ole erityisiä tuottovaatimuk-
sia. Tarjottujen toteutusvaihtoehtojen taloudellisuuden välillä tehdään vertailuja. 
(Kettunen 2002, 25.) 
Yhteistyökumppaneiden vaatimuksiin perustuvissa investoinneissa tarkastellaan 
yhteistyökumppanin merkittävyyttä yritystoiminnalle ja vaaditun investoinnin 
kannattavuutta investointilaskelmilla (Kettunen 2002, 25). 
Tuottojen lisäämiseen tähtäävät investoinnit perustellaan tuottolaskelmien avulla. 
Tuottojen lisäämisen taustalla on tavoite asiakasuskollisuuden lisääntymiseen, uu-
sien asiakkaiden hankkimiseen tai lisätuottojen saamiseen nykyisiltä asiakkailta. 
(Kettunen 2002, 25.) 
Myös kustannuksia alentavat investoinnit tulee perustella tuottolaskelmilla, joista 
parhaiten soveltuu takaisinmaksuajan menetelmä. Investoinnin osalta toteutuneita 
konkreettisia kustannussäästöjä on usein vaikea näyttää toteen. Tästä syystä inves-
toinnin perustelujen tulee olla selkeitä ja sisältää tarkkoja investointilaskelmia. 
Investointipäätöksen läpimenoa tukee paljon se, jos investoinnin yhteydessä voi-
daan tehostaa tai uudistaa yrityksen toimintaprosesseja. (Kettunen 2002, 25.) 
Laajennus- tai korvausinvestoinnit voidaan perustella historiatiedon pohjalta, eli 
mitkä ovat olleet nykyisen tietojärjestelmän tuomat hyödyt ja miten järjestelmän 
laajennus edelleen parantaa yrityksen toimintaa. Korvausinvestoinneille on yleen-
sä löydettävissä selkeät syyt ja tarpeet. Korvausinvestointi perustuu yleensä vält-
tämättömän, loppuun kuluneen tai muuten laajennuskelvottoman järjestelmän 
korvaamiseen. Korvaamistarpeen voi aiheuttaa myös järjestelmän tuen loppumi-
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nen. Näiden perusteluiden lisäksi on hyvä tukeutua myös investointilaskelmiin. 
(Kettunen 2002, 26.) 
Markkina-aseman turvaamiseen tähtäävät investoinnit ovat usein ulkopuolelta, 
erityisesti kilpailijoiden suunnalta tulevan paineen vuoksi tehtäviä investointeja. 
Tällaiset investoinnit perustellaan toiminnallisilla syillä ja taloudellisilla laskel-
milla. Toiminnalliset syyt ovat tärkeämpiä, koska niiden avulla perustellaan mitkä 
ovat vaikutukset, jos investointi jätetään tekemättä. Taloudellisilla laskelmilla 
osoitetaan, mitkä ovat eri vaihtoehtojen kustannukset, miten tuotot kehittyvät tai 
laskevat, jos investointia ei tehdä ja miten tuottojen arvioidaan kehittyvän, jos in-
vestointi tehdään. Investoinnin strategisen luonteen vuoksi taloudellisia laskelmia 
tärkeimpiä ovat arviot siitä, mitkä ovat mahdollisesti menetetyt tulot tai asiakkuu-
det, jos investointia ei tehdä. (Kettunen 2002, 26.) 
Uusien alojen tai asiakkaiden valtaamista tavoittelevat investoinnit perustellaan 
taloudellisilla laskelmilla, joiden pohjana on käytetty esimerkiksi skenaarioita 
toimintaympäristön kehittymisestä. Skenaarioiden antamien erilaisten tulevaisuu-
denkuvien pohjalta voidaan esittää taloudellisia laskelmia yrityksen kilpailuky-
vystä ja eri investointien kannattavuudesta eri tulevaisuuden tiloissa. Tällaiselle 
investoinnille ei voida esittää tiettyä nimenomaista tuottovaatimusta, vaan tärke-
ämpiä ovat muut saavutettavat hyödyt, kuten toteutuksen taloudellisuus sekä yri-
tyksen toimintastrategian tukeminen. (Kettunen 2002, 26–27.) 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
Valmistelun 
käynnistys 
 
Järjestelmä- 
vaatimuksien 
määrittely 
Perus- 
arkkitehtuurin 
suunnittelu 
Hankinnan  
mitoitus 
Läpiviennin  
suunnittelu 
Hankinta- 
suunnitelman 
viimeistely 
Tarjouspyyn- 
nön laadinta 
Tarjousten 
laadinta 
Tarjousten 
vertailu 
Hankinta- 
päätös 
Sopiminen 
Ohjausryhmä- 
päätökset 
Edistymis- 
raportointi 
Hankinnan 
Kokemusten  
kerääminen 
Käyttöönotto 
Projekti- 
suunnittelu 
Johtoryhmä- 
päätökset 
Projektin 
lopetus 
Edistymis- 
raportointi 
Systeemityö 
4 
V
 
H
an
ki
nn
an
 o
hj
au
s 
Valmistelu Valinta Valvonta 
T
ot
eu
tu
sp
ro
je
kt
i(e
)n
 o
hj
au
s 
Viimeistely 
3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA JA 
HANKINTA 
Vaikka toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin etenemisestä on olemassa 
useita erilaisia malleja, ovat ne kuitenkin pääperiaatteiltaan keskenään samankal-
taisia. Niiden erot ovat yleensä vain pieniä muotoseikkoja. Vaikka tietojärjestel-
män hankintamalleja onkin olemassa useita, ei kaikkia tilanteita kattavaa yhtä ai-
noaa mallia ole mahdollista kehittää, sillä tietojärjestelmien hankintatilanteet ovat 
aina järjestelmän hankkijasta riippuen erilaisia. Hankintatilanteiden erilaisuuteen 
vaikuttavat esimerkiksi yrityksen koko, yritysmuoto ja haluttu järjestelmä. Tämän 
takia erilaisia malleja sovelletaan käytännössä aina tilanteen mukaan.  
 
Kuvio 4. Tietojärjestelmän hankintaprosessi. (Tietojärjestelmän hankinta 2005: 9) 
Yllä on esitetty Tietotekniikan liitto ry:n nelivaiheinen tietojärjestelmän hankinta-
prosessin teoreettinen malli. Työn toteutusosassa hyödynnän tätä mallia kuvates-
sani vesihuoltolaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän valinta- ja hankintaproses-
sia.  
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3.1 Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan valmistelu 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yksi laajimmista ja riskialttiimmista 
hankkeista yrityksen toiminnan kehittämisessä, sillä järjestelmähankkeeseen liit-
tyy olennaisesti osana myös yrityksen toimintatapojen ja työtehtävien muutos (Is-
kanius & Klaavu 2009 1, 3). 
Hankinnan valmistelussa ovat mukana johto/päätöksentekijät toimeksiantajana ja 
ohjauspäätöksien tekijänä, projektihenkilöt ja mahdolliset ulkopuoliset konsultit 
valmistelijoina ja muu henkilöstö tietojen antajana ja järjestelmän tulevina käyttä-
jinä (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 23). 
Valmistelun vaikutus järjestelmän hankinnan onnistumiseen on suuri. Hyvä suun-
nittelu tarvitsee onnistuakseen selkeät tavoitteet ja pohjakseen hyvät lähtökohta-
tiedot. Mitä paremmin hankinta on suunniteltu, sitä tehokkaammin ja edullisem-
min se onnistuu. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 21, 44.)Suunnitteluvaiheessa 
luodaan yrityksen uusi toimintamalli, joka tukee uutta järjestelmää ja huomioi 
olemassa olevan toimintamallin ongelmat ja kehitystarpeet (Iskanius & Möttönen 
2009 3, 20). Mitä suuremmasta järjestelmäprojektista on kysymys, sitä huolelli-
semmin sen hankinta tulee suunnitella. Suunnitteluun suhtaudutaan helposti kriit-
tisesti, koska aikaa kuluu mutta mitään ei näytä tapahtuvat. (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005, 21.) 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan valmistelu alkaa valmistelun käynnistyk-
sestä. Sitä seuraavat järjestelmävaatimuksien määrittely, perusarkkitehtuurin 
suunnittelu, hankinnan mitoitus ja läpiviennin suunnittelu, päättyen hankintasuun-
nitelman viimeistelyyn ja sen hyväksymiseen. 
3.1.1 Valmistelun käynnistys 
Tietojärjestelmän hankintaprosessin valmistelu alkaa valmistelun käynnistyksellä. 
Käynnistysvaiheessa tarkistetaan lähtökohdat, kuvataan ja validioidaan liiketoi-
minnan vaatimukset eli tarkistetaan, että tietyt kriteerit täyttyvät sekä perustetaan 
ja resursoidaan hankintaprojekti. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 21.)  
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Toimeksianto, jonka yrityksen johto on antanut tai hyväksynyt, toimii valmistelun 
käynnistäjänä. Toimeksianto hankinnan valmistelulle tulee usein organisaation 
liiketoiminta- tai tietotekniikkastrategiasta tai muusta pitkän tai lyhyen aikavälin 
suunnitelmasta, esimerkiksi vuosibudjetista. Toimeksiannossa kuvataan alustavas-
ti hankinnan tarve ja lähtökohta eli mitä ollaan hankkimassa ja miksi. (Tietojärjes-
telmän hankinta 20005, 22.) 
Edellytykset hankkeen toteutumiselle selvitetään esitutkimuksen avulla, joka toi-
mii vaatimusmäärittelyn lähtökohtana. Siinä selvitetään, onko tietojärjestelmän 
rakentaminen mahdollista ja mielekästä. (Pohjonen 2002, 26.) Esitutkimuksessa 
selvitetään ensisijaisesti, miksi uusi järjestelmä tulisi rakentaa, mitkä ovat sille 
asetetut tavoitteet pääpiirteissään, mitkä ovat järjestelmän viiteryhmät ja mitä rat-
kaisuvaihtoehtoja sen toteuttamiselle on. Esitutkimuksen tehtävänä on tuottaa tie-
toa tietojärjestelmän hankinnasta päättäville sekä määrittää lähtökohdat mahdolli-
selle tietojärjestelmän rakentamishankkeelle. (Pohjonen 2002, 27.) 
Yrityksen on selvitettävä, mihin toimintoihin tietojärjestelmähanke tulee vaikut-
tamaan. On tiedettävä, ketkä järjestelmää tulevat käyttämään ja mitä tietoja järjes-
telmään on saatava. Kehitystarpeiden kartoituksella, pyritään selvittämään mitä 
tietoa yrityksessä liikkuu sekä yrityksen tiedon tarpeet. Mitkä ovat yrityksen pää-
prosessit ja miten yrityksen prosessit toimivat, missä ovat yrityksen prosessien 
kehityskohteet sekä esimerkiksi tiedon käsittelyn ja jakelun pullonkaulat. Ongel-
makohtien selvittelyllä yritys siis selvittää toiminnallisia ongelmiaan ja ongelma-
kohtia joiden kohdalla huomataan, ettei tarvittavaa tietoa ole käytettävissä oikeilla 
ihmisillä oikeissa paikoissa. (Kettunen 2002, 69–73.) 
Tutkimuksen perusteella tehdään päätös järjestelmän kehittämisestä - tai kehittä-
mättä jättämisestä. Esitutkimus ei siis automaattisesti johda järjestelmähankeen 
käynnistämiseen, vaan esitutkimuksen perusteella voidaan myös hylätä kaavailtu 
hanke. (Pohjonen 2002, 27.) 
Tehty kuvaus ja tutkimus auttavat toimittajaehdokkaita tarkastelemaan yrityksen 
toimintaympäristöä oman osaamisensa puitteissa. On tärkeää, että toimittajat tie-
tävät, millaiseen ympäristöön järjestelmä tullaan rakentamaan ja mitä kehitystar-
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peita esimerkiksi infrastruktuurin osalta projektissa tulee eteen. (Kettunen 2002, 
68.) 
3.1.2 Järjestelmävaatimuksien määrittely 
Seuraava vaihe on vaatimusmäärittely, jonka tarkoituksena on määrittää, mitä jär-
jestelmän odotetaan tekevän, se ei ota kuitenkaan kantaa siihen, minkälainen jär-
jestelmä nämä tarpeet käytännössä täyttää (Pohjonen 2002, 26).  
Vaatimusmäärittely on yleensä valmisteluvaiheen suuritöisin tehtävä, koska mää-
rittely luo perustan koko hankinnalle. Määrittelyn tavoitteena on kehittäjien, tule-
vien käyttäjien ja päätöksentekijöiden hyväksymä yhteinen ymmärrys ja sitoutu-
minen hankintaan ja tavoiteltavaan lopputulokseen järjestelmän sisällöstä ja laa-
dusta. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 24.) Toiminnanohjausjärjestelmäprojek-
tin onnistumiselle on erittäin tärkeää, että yritys ymmärtää, mihin tarpeeseen jär-
jestelmää ollaan hankkimassa ja minkälaisia liiketoiminnallisia hyötyjä järjestel-
män avulla halutaan saavuttaa. Lisäksi yrityksen tulee arvioida tulevaisuuden ta-
voitteitaan, esimerkiksi laajentamis- ja rajapintamahdollisuuksia. (Iskanius & Juu-
so 2009 5, 21.)  
Yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen saavuttaminen vaatii yleensä sopimista ja 
sovittelua sekä kompromissien hakua, sillä vaatimusmäärittelyjen laadinnan alku-
vaiheessa eri osapuolilla voi olla hyvinkin erilainen mielikuva siitä millainen lop-
putuloksen kuuluisi olla. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 24.) Oleellisinta vaa-
timusmäärittelyn kannalta on, että kaikki mahdolliset lähteet vaatimuksille huo-
mioidaan, koska puutteellisen vaatimusmäärittelyn korjaaminen myöhemmissä 
hankinnan vaiheissa voi muodostua hyvin kalliiksi (Pohjonen 2002, 29). Epäon-
nistumisen mahdollisuudet ovat suuret, jos ostetaan valmis järjestelmä pohtimatta 
lainkaan, mihin sitä tarvitaan ja miten sen tukemana tulisi toimia. Näissä tapauk-
sissa käyttöönotto ei välttämättä ainoastaan viivästy ja vaadi ylimääräisiä resursse-
ja, vaan tuloksena voi olla myös, että järjestelmää ei saada lainkaan käyttöön tai 
vain vajaakäyttöön. (Kettunen & Simons 2001, 131.) 
Vaatimusmäärittelyn taso ennustaa lopputuloksen tasoa, siksi vaatimusmäärittely 
on tehtävä mahdollisimman huolellisesti. Mitä huolellisemmin vaatimusmäärittely 
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on suoritettu, sitä nopeammin on mahdollista päästä itse toteutukseen ja tarvittavat 
tarkennukset myöhemmissä vaiheissa ovat todennäköisesti vähäisiä. (Tietojärjes-
telmän hankinta 2005, 24.) Ei kuitenkaan ole olemassa sääntöä, miten laajasti ja 
syvällisesti vaatimuksia tulisi kartoittaa, vaan tarve riippuu muun muassa hank-
keen tavoitteista. Liian laaja tarpeiden kartoitus ja toimintojen läpikäynti voivat 
johtaa loputtomaan pohdintaan, joka voi tulla kalliiksi ja viivästyttää hanketta 
merkittävästi. Kartoitusvaiheessa tarvitaan kokonaisnäkemystä yrityksen proses-
seista, eri osien yhteensovittamista ja päätöksentekopisteitä. (Kettunen & Simons 
2001, 131.) Vaatimusmäärittelyn tasoon vaikuttaa myös se, ollaanko hankkimassa 
valmisohjelmistoa vai räätälöitävää ohjelmistoa. Valmisohjelmiston osalta tär-
keintä on kuvata järjestelmän käytön kautta tavoitellut hyödyt. Lisäksi määritel-
lään ehdottomat minimivaatimukset järjestelmälle sekä lisäominaisuuksia, joista 
annetaan lisäpisteitä tarjousten vertailussa. Räätälöidyn järjestelmän osalta tulee 
kuvata järjestelmän tukema prosessi sekä sen sisältämät toiminnot siten, että toi-
mittaja pystyy arvioimaan niiden toteutuksen vaatiman työmäärän. Vaatimusmää-
rittelyn alussa tehdään usein markkinakartoitus, jolla selvitetään, löytyykö mark-
kinoilta sopiva ratkaisu yrityksen tarpeiden täyttämiseksi. Mikäli sellainen löytyy, 
kohdistuu hankinta valmisjärjestelmään; muussa tapauksessa hankitaan räätälöity 
järjestelmä. (Iskanius ym. 2009 2, 17–18.) 
Järjestelmävaatimusten määrittelyn lähtökohtana ovat nykyisen tietojärjestelmän 
ongelmat ja tarpeet, joihin nykyinen järjestelmä ei pysty vastaamaan (Tietojärjes-
telmän hankinta 2005, 25). Järjestelmävaatimukset ovat luonteeltaan toiminnalli-
sia, teknisiä ja laadullisia vaatimuksia. Toiminnalliset vaatimukset kuvaavat mil-
laisia toimintoja järjestelmältä halutaan. Laadulliset vaatimukset liittyvät järjes-
telmän suorituskykyyn. Tekniset vaatimukset sisältävät järjestelmän teknisen ym-
päristön vaatimukset, ohjelmiston tekniset laatuvaatimukset, tietoturvavaatimuk-
set ja käytettävyysvaatimukset. (Iskanius ym. 2009 2, 17–18.) 
Koska toiminnanohjausjärjestelmä on pitkävaikutteinen investointi, on sen tavoit-
teita tarkasteltaessa käytävä läpi myös kehityssuuntia, pitkän tähtäimen tavoitteita 
sekä tulevaisuuden vaatimuksia ja näin varmistaa, ettei järjestelmä jatkossa muutu 
kehityksen jarruksi. Järjestelmä ei saa olla niin jäykkä, että sitä ei pystyttä koh-
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tuullisin ja mieluiten yrityksen omin resurssein muokkaamaan toimintaympäristön 
muutostilanteissa. On myös huomioitava se, että yritykset toimivat jatkuvassa yh-
teydessä muihin yrityksiin, asiakkaisiin, alihankkijoihin ja toimittajiin päin ja vä-
littävät ja käsittelevät informaatiota näiden kanssa. Tietojärjestelmätarpeita mietit-
täessä tulee käydä läpi myös sitä, miten tietojärjestelmä voisi tukea näitä yhteis-
työsuhteita. (Kettunen & Simons 2001, 132–133.) 
Vaatimusmäärittelyssä kannattaa keskittyä yrityksen toiminnan kannalta kriitti-
simpiin vaatimuksiin, jotka vaikuttavat järjestelmän valintaan. Standarditoiminto-
ja, esimerkiksi kirjanpitoa ja palkanlaskentaa, ei yleensä kannata määritellä tarkas-
ti. Myöskään yrityksen liiketoiminnan kannalta toissijaisten toimintojen selvittä-
miseen ei kannata käyttää liikaa aikaa ja resursseja. (Iskanius & Möttönen 2009 3, 
22.) 
Vaatimukset ja tarpeet tulee priorisoida, eli selvittää mitkä vaatimukset ovat tär-
keämpiä kuin toiset ja mitkä voidaan jättää kokonaan pois. Tarpeiden priorisoin-
nin kriteerejä ovat esimerkiksi: 
- ratkaisun tuleva (liike)toiminnallinen hyöty 
- ratkaisun lakisääteinen velvoite tai muu pakko 
- ongelman vaikutusten laajuus 
- ratkaisun kustannukset 
- vaihtoehtoisten ratkaisumahdollisuuksien olemassaolo 
- tarpeen pysyvyys. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 99–100.) 
 Kriittiset vaatimukset nousevat yleensä asiakkaiden vaatimuksista, liiketoiminta-
mallin erikoispiirteistä tai tuotantoprosessin erikoisvaatimuksista. Tällaisia vaati-
muksia voivat olla esimerkiksi kyky hallita erillisiä varastoja, eri valmistuserien 
yhdistämisen ja erottamisen mahdollisuus tuotannossa sekä dokumentointi- ja seu-
rantavaatimukset. (Iskanius & Möttönen 2009 3, 22.) 
Jos järjestelmähankkeelle on alun perin määritelty konkreettiset tavoitteet, ne aut-
tavat vaatimusten priorisoinnissa. (Kettunen & Simons 2001, 135). Priorisoinnista 
on hyötyä tilanteessa, jossa aikataulu- tai kustannusongelmien ilmaantuessa järjes-
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telmän toiminnallisuudesta joudutaan tinkimään kehitystyön aikana. Tällöin toteu-
tetaan vain ehdottomat vaatimukset. (Pohjonen 2002, 31.) 
Järjestelmävaatimukset välittävät kuvan tavoiteltavasta tietojärjestelmästä hankin-
nan toteuttamista koskevan päätöksenteon tueksi (Tietojärjestelmän hankinta 
2005, 26). Vaatimusmäärittely on tarjouksen tärkein dokumentti, koska järjestel-
mien keskinäinen vertailu perustuu siihen, kuinka hyvin järjestelmät täyttävät yri-
tyksen asettamat vaatimukset. Ne toimivat myös ohjeena toimittajille tarjous-
pyynnössä ja tarkemman suunnittelun lähtökohtana. (Iskanius & Möttönen 2009 
3, 21). Vaatimusmäärittelyn perusteella toimittajat laativat tarjouksensa projektin 
läpiviemiselle. Mitä paremmin vaatimusmäärittely on laadittu, sitä parempia ja 
vertailukelpoisempia tarjouksia voidaan olettaa saatavan. (Kettunen 2002, 74.) 
Vaatimusten hyväksyminen on tietojärjestelmäprojektin käännekohta, jonka jäl-
keen vaatimusten muuttuminen on epätoivottavaa. Vaatimuksia käytetään myö-
hemmässä vaiheessa muun muassa perusarkkitehtuurin valinnan, tietojärjestelmä-
projektin työmäärien ja aikataulun, tietojärjestelmän toimittajan valinnan, toteu-
tukseen tähtäävän teknisen suunnittelun ja tietojärjestelmän vastaanottamisen eli 
hyväksymiskriteerien pohjana. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 24, 100.) 
3.1.3 Perusarkkitehtuurin suunnittelu 
Valmistelun kolmas vaihe on perusarkkitehtuurin eli ohjelmiston rakenteen suun-
nittelu, joka on keskeinen osa toiminnanohjausjärjestelmän teknisiä vaatimuksia. 
Teknisen arkkitehtuurin suunnittelu sisältää ohjelmiston teknisiä perusvalintoja, 
esimerkiksi käyttöjärjestelmäympäristön, tietokantajärjestelmän, hakemistoratkai-
sut, ohjelmointikielet ja tietomuotoja koskevat standardit sekä yrityksen aikai-
semmat tietotekniset ratkaisut, kuten käyttöjärjestelmävalinnat, tiedonhallinnan ja 
käyttäjätunnistuksen ratkaisut. Järjestelmän luonteesta riippuen on otettava kantaa 
myös keskitys- ja hajautuskysymyksiin, työasema- ja palvelinalustoihin sekä tie-
toliikennekysymyksiin. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 22, 27.) 
Tärkeimpiä arkkitehtuurivalintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen olemassa 
oleva tietotekninen infrastruktuuri ja tietojärjestelmät sekä tarvittavat yhteyden 
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yrityksen asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin ulkoisiin järjestelmiin. 
(Tietojärjestelmän hankinta 2005, 27.) 
3.1.4 Hankinnan mitoitus ja läpiviennin suunnittelu 
Hankinnan mitoitus on valmisteluprosessin neljäs vaihe. Sen tavoitteena on muo-
dostaa käytettävissä olevien tietojen pohjalta kuva järjestelmähankkeen laajuudes-
ta kustannus-, työmäärä- ja aikataulusuunnittelun pohjaksi (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005, 22). 
Viides vaihe, läpiviennin suunnittelu, täydentää hankintasuunnitelmaan vaatimuk-
set itse järjestelmän toimitusprosessille eli vaiheistuksen ja aikataulun, tarvittavat 
palvelut, hankintamenettelyt, hankintaorganisaatio, projektinhallintamenettelyt ja 
ongelmien sekä riskien hallintamenettelyt (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 28). 
3.1.5 Hankinnan viimeistely 
Hankinnan valmistelun edelliset vaiheet ovat tuottaneet melko yksityiskohtaisen 
kuvauksen siitä, miksi hankinta tehdään, mitä ollaan hankkimassa ja miten han-
kinta toteutetaan. Ne antavat kuvan tavoiteltavan järjestelmän sisällöstä, laadusta 
ja tekniikasta sekä hankinnan läpivientitavasta ja laajuudesta. Tätä tietoa käyte-
tään hyväksi tarjouspyynnön laadinnassa ja muissa valinnan työvaiheissa. Hankin-
tasuunnitelman viimeistelyssä kootaan laaditut määritykset yhteen ja laaditaan 
niiden pohjalta vielä hankintasuunnitelma, jota täydennetään vielä muun muassa 
perusteluiden ja investointilaskelmien osalta. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
22–39.) 
Hankintasuunnitelma laaditaan hankintaprosessin ohjausta ja siihen liittyvää 
päätöksentekoa varten. Hankintasuunnitelma perustelee toiminnanohjausjärjes-
telmän hankinnan tarpeellisuuden hankintapäätöksen tekijälle. Siitä selviää, miksi 
hankinta tehdään, mitä sillä tavoitellaan, paljonko hankinta maksaa ja voi maksaa 
suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Lisäksi suunnitelmasta selviää mitä ollaan 
hankkimassa eli tietojärjestelmän ongelmien ja tarpeen kuvaus, kenelle hankitaan 
ja mitä hankinta ei tule koskemaan. Miten hankitaan, eli milloin hankinta tehdään, 
miten se etenee ja mitä vaiheita siihen kuuluu, tehdäänkö hankinta itse vai oste-
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taanko ulkoa, miten toteuttaja valitaan, miten hankintaa ohjataan ja miten siitä tie-
dotetaan. Lisäksi siitä selviää, mihin ja miten on syytä varautua, jos kaikki ei me-
nekään suunnitelmien mukaan sekä hankinnan keskeytyskriteerit. (Tietojärjestel-
män hankinta 2005, 39–43.) 
Hankintasuunnitelman kohdassa lähtökohta, kuvataan toiminnan nykytila sidos-
ryhmineen ja ongelmineen jne. sekä esitetään hankinnan lähtökohtana oleva kehit-
tämistarve, joka on tullut esiin suunnitteluprosessin aikaisemmissa vaiheissa. Li-
säksi on hyvä kuvata myös kehityskulku, joka on tehnyt hankinnan tarpeelliseksi. 
Lähtökohdassa kuvataan myös miten hankinta liittyy yrityksen olemassa oloon, 
ydintehtäviin ja tavoitteiden saavuttamiseen. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
40.) 
Hankinnan vaikutuspiirissä olevat toimintaprosessit ja tietovirrat kuvataan karke-
alla tasolla. Lisäksi kuvataan käytön laajuutta ja näköpiirissä olevilla kasvuennus-
teilla kuvataan nykytoimintaa ja tulevaa kehitystä. Näitä voivat olla esimerkiksi 
tietomäärät, tapahtumamäärät ja käyttäjämäärät, mielellään sekä nykytilassa että 
jonain tulevaisuuden hetkenä arvioituna. Näillä on merkitystä tietojärjestelmän 
arkkitehtuurin suunnittelussa. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 40.) 
Kehittämistarve pohjautuu siihen, ettei toimintaprosessin käytettävissä oleva tieto-
järjestelmätuki vastaa prosessin tarpeita nyt tai tulevaisuudessa. Tavoitteena on 
nykyisen ongelman poistaminen tai näköpiirissä olevan liiketoiminnan kehittä-
mismahdollisuuden hyödyntäminen. Kehittämistarpeen tulee olla liiketoimintaläh-
töinen ja nojata mieluiten yrityksen strategiaan. Se voi olla myös pakkoinvestoin-
ti. Suuri osa hankinnoista on myös seurausta tekniikan kehityksestä ja esimerkiksi 
toimittajien versiointikäytännöistä. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 40.) 
Tarvekuvauksessa kuvataan myös ns. nollavaihtoehtoa eli vaihtoehtoa, jossa 
suunniteltua hankintaa ei toteuteta, vaan nykytilan annetaan jatkua. Nollavaih-
toehdon vaikutukset arvioidaan ja kuvataan. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
40.) 
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Hankinnan lähtökohtia ja tarpeita seuraa hankinnan tavoitteet, joissa kiteytetysti 
kerrotaan, mikä on se toiminnallinen muutos tai muu tavoitetila, joka hankinnalla 
halutaan saada aikaan. Hankinnan lopputuloksena olevan tietojärjestelmän täytyy 
tukea yrityksen nykyistä tai suunniteltua toimintatapaa ja tuottaa sitä kautta hyö-
tyä yritykselle. Samalla luodaan pohja hankinnan seurannalle ja onnistumisen ar-
vioinnille. Esimerkiksi kannattavuuteen perustuvaa investointia ei pidä tehdä, jos 
tietojärjestelmän elinajan kokonaiskustannukset ylittävät hyödyt. (Tietojärjestel-
män hankinta 2005, 40–41.) 
Tehtävissä ja tuloksissa kuvataan hahmoteltua ratkaisua pääpiirteissään kattaen 
aikaansaatavat osatulokset kuten toiminnan muutokset jne. Lisäksi kuvataan myös 
mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 42.) 
Teknisessä arkkitehtuurissa kuvataan pääpiirteissään valittu ohjelmistostrategia eli 
käytetäänkö valmisohjelmistoa vai tuotetaanko uusi räätälöity sovellus, käyte-
täänkö ohjelmistokomponentteja osana ratkaisua jne. (Tietojärjestelmän hankinta 
2005, 42). 
Hankintasuunnitelman muissa kohdissa, joita ovat vaiheistus ja aikataulu, tarvitta-
vat palvelut, hankintamenettelyt, hankintaorganisaatio, projektinhallintamenettelyt 
sekä ongelmien ja riskien hallintamenettelyt, esitetään tehtävän läpiviennin suun-
nittelu yhteydessä tuotettuja kuvauksia (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 42). 
Hankintasuunnitelman katselmoinnin jälkeen se voidaan hyväksyä, hylätä tai pa-
lauttaa. Hankintasuunnitelman hyväksyminen päättää valmistelun ja mahdollistaa 
siirtymisen valintavaiheeseen. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 22.) 
3.2 Toiminnanohjausjärjestelmän ja toimittajan valinta 
Toimittajan ja toiminnanohjausjärjestelmäratkaisun valintavaihe sisältää ostajan 
kannalta karkeasti ottaen seuraavat vaiheet: tarjouspyynnön laadinnan, tarjousten 
vertailun eli parhaan tarjouksen tunnistamisen, hankintapäätöksen tekemisen, so-
pimuksen laatimisen valitun toimittajan kanssa ja alustavan projektisuunnitelman 
laatimisen (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 44). 
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3.2.1 Valinnan käynnistys 
Ennen valintaprosessin käynnistämistä on varmistettava, että prosessin edellytyk-
set ovat olemassa. Jos nämä edellytykset täyttyvät, voidaan aloittaa tarjouspyyn-
nön laadinta. Järjestelmän valintaan kuluva aika ja muut resurssit ovat riippuvaisia 
hankintasuunnitelman tasosta ja laajuudesta sekä hankinnan kokonaisvaiheistuk-
sesta. Aikaa valintaan menee sitä enemmän, mitä vähemmän hankinnan valmiste-
luun on käytetty aikaa. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 45.) 
Jos hankitaan jo ohjelmistoprojektin toteutusta, pitää yrityksellä olla valmiina ku-
vaukset ainakin hankinnan liiketoiminnallisista tavoitteista ja toiminnallisista vaa-
timuksista sekä tietojärjestelmän toiminnalliset määritykset. Usein järjestelmän 
määrityksiksi tässä vaiheessa riittävät käyttötilanteiden kuvaukset, alustava tieto-
malli ja ulkoisten yhteyksien kuvaus. Jos yritys hankkii ensi vaiheessa määritte-
lyä, tulee sillä olla olemassa kuvaukset ainakin hankinnan liiketoiminnallisista 
tavoitteista ja toiminnallisista vaatimuksista. Kaikissa tapauksissa tulee olla kuvat-
tuna yleiset, toimittajaa koskevat vaatimukset (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
46.) 
Hankintaa jatketaan valinnan käynnistämisestä tarjouspyynnön laatimiseen, jos 
edellä esitetyt tarjouspyynnön laatimisen edellytykset ovat kunnossa. Hankinta on 
myös mahdollista keskeyttää tai lykätä jos sen edellytyksiä ei ole esimerkiksi tar-
peen, organisaation resurssien tai aseman muutoksen takia (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005, 48.) 
3.2.2 Tarjouspyynnön laadinta 
Hankinnan suunnitteluvaiheessa yrityksen tulee tutustua markkinoilla tarjolla ole-
viin järjestelmävaihtoehtoihin. Yrityksen tulee kartoittaa järjestelmien ominai-
suuksien lisäksi myös toimittajia, heidän referenssejään ja luotettavuuttaan. Kar-
kotuksen perusteella tehdään järjestelmien ja toimittajien esikarsinta ja sen jälkeen 
luodaan valintakriteerit. Lopulta potentiaalisille järjestelmätoimittajille lähetetään 
tarjouspyynnöt, jonka liitteenä on yrityksen vaatimusmäärittely. (Iskanius & Möt-
tönen 2009 3, 20–21.) 
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Tarjouspyynnön ensisijainen tarkoituksena on saada toimittajilta tarjousten muo-
dossa kirjallista ja sitovaa tietoa, jonka avulla voidaan valita hankinnan tavoittei-
den, vaatimusten ja reunaehtojen sekä niiden pohjalta etukäteen valittujen kritee-
rien ohjaamana paras toimittaja ja järjestelmäratkaisu (Tietojärjestelmän hankinta 
2005, 48). 
Hyvä tarjouspyyntö on onnistuneen hankinnan edellytys. Se on lyhyt ja tiivis ja 
kuvaa yrityksen näkemyksen siitä, mitä, miksi ja miten ollaan hankkimassa riittä-
vän tarkasti. Tarjouspyyntö laaditaan pitkälti hankintasuunnitelmassa esitettyihin 
linjauksien pohjalta. Molemminpuolinen yhteisymmärrys tässä vaiheessa luo poh-
jan yhteistyön ja hankinnan onnistumiselle jatkossa. Tarjouspyynnön huolellinen 
valmistelu auttaa tarjousten ja toimittajien yhdenmukaisessa vertailussa ja oikean 
hankintapäätöksen tekemisessä. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 48–49.) 
Tarjouspyyntöjä voidaan tehdä useammassa vaiheessa. Aluksi voidaan pyytää 
alustavia tarjouksia ja niiden pohjalta karsitulta tarjoajajoukolta tarkentavia tarjo-
uksia, joista lopulta valitaan yksi toimittaja. Näin kannattaa toimia varsinkin, jos 
toimittajavaihtoehtoja on paljon, jottei tarjousten vertailu olisi kohtuuttoman työ-
lästä ja aikaa vievää. Näin voidaan toimia myös silloin, kun hankinnan tavoitteet 
eivät ole vielä täysin selvät ja toimittajilta on odotettavissa sellaista tietoa ja nä-
kemystä, jotka auttavat lopullisten toimittajavalinnan valintakriteerien määritte-
lyssä. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 49.) 
3.2.3 Tarjouspyynnön sisältö 
Tarjouspyyntödokumentista pitäisi käydä tiiviissä muodossa ilmi se, mitä yritys 
tekee ja minkälaista toiminnanohjausjärjestelmää ollaan hankkimassa. Lisäksi do-
kumentin tulisi sisältää tietotekniset vaatimukset rakennettavalle järjestelmälle, 
tarjousohjeet, toimittajan valintaperusteet, projektin aikataulun, toimitusta ja pal-
veluja koskevat vaatimukset, sopimusehdot, tietoturvan, tarjouksen voimassaolo-
ajan ja arviointikriteerit sekä lisätietoja antavien yhteyshenkilöiden tiedot. (Kettu-
nen 2002, 110–111.) 
Tarjouspyynnön laadinta aloitetaan yleiskuvauksen laatimisesta. Toimittajalle an-
netaan yleiskuva, mitä, miksi ja millaiseen tarpeeseen järjestelmää ollaan hankki-
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massa ja millainen kehitys on johtanut hankintatilanteeseen. Lisäksi kuvataan 
hankinnan tavoitteet, sidosryhmät, muutokset ja rajaukset eli mitä hankintaan kuu-
luu ja ei kuulu. Yleiskuvaus antaa toimittajalle mahdollisuuden arvioida hankin-
nan kiinnostavuutta ja vaativuutta toimittajan omien intressien ja kiinnostuksen 
kohteiden sekä sisältöosaamisalueiden kannalta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
asiakkaan toimiala, koko ja liiketoiminnan laajuus.  (Tietojärjestelmän hankinta 
2005, 49–50.) 
Sidosryhmillä kuvataan, kenelle ja minkälaiseen liiketoimintaympäristöön han-
kinnan lopputulos tulee ja mitä osapuolia hankinnan toteutukseen osallistuu. Li-
säksi kerrotaan ne projektit, joilla on keskinäisiä riippuvuuksia järjestelmähankin-
nan kanssa. Asiakkaan toimintaympäristön kuvauksessa on hyvä tuoda esille 
myös ne muutokset, joita siihen on näköpiirissä, esimerkiksi yhtiömuotomuutos. 
(Tietojärjestelmän hankinta 2005, 50.)  
Toimitusta ja palveluja koskevat vaatimukset hahmottavat toimitukseen tarvitta-
van työn vaiheistuksen, aikataulutuksen sekä tehtävät ja niiden keskinäiset suh-
teet. Näiden avulla toimittaja voi suunnitella ja tarjota laadultaan ja määrältään 
sopivat henkilöt projektiin. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 51.) 
Asiakkaan keskeiset sopimusvaatimukset kootaan tarjouspyynnön mukana toimi-
tettaviin sopimusehtoihin. Tämä lisää tarjouksen laatijan ymmärrystä siitä, mihin 
ja millä ehdoilla ollaan sitoutumassa. Sopimusvaatimukset voivat liittyä esimer-
kiksi maksuihin, maksuehtoihin ja – aikatauluun, hyväksymismenettelyyn, takuu-
seen, ohjelmiston ylläpitoon, omistus- ja tekijänoikeuskysymyksiin, sopimuksen 
muuttamismenettelyyn, sopimusrikkomusten käsittelyyn ja riitatilanteiden ratko-
miseen. Myös henkilövaihdoksiin ja yritysjärjestelyihin on tärkeää varautua. Li-
säksi on sovittava kehitystyössä tarvittavien ohjelmistojen, laitteistojen, tietolii-
kenneyhteyksien jne. hankkimisesta, hallinnasta ja vastuusta. (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005, 50–52.) 
Toimittajaa koskevilla vaatimuksilla karsitaan sopimattomia toimittajia jo ennalta. 
Tällä säästetään turhaa työtä, jos tarjouspyynnön lukijalla on mahdollisuus todeta, 
ettei täytä asetettavia vaatimuksia. Toimittajaa koskevat vaatimukset antavat myös 
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ohjeita, mitä toimittajaa koskevaa tietoa kannattaa tarjouksessa esittää. Erikseen 
kannattaa mainita kriteerit, joiden mukaan tehdyn määrittelyn pohjalta voidaan 
toteuttaja valita suoraan, ilman erillistä tarjouskilpailua. (Tietojärjestelmän han-
kinta 2005, 55.) 
Tarjouspyynnön arviointikriteereissä luetellaan ja kuvaillaan, mitä kriteereitä 
käyttäen ja millaisin painoarvoin toimittajia ja tarjottuja ratkaisuja arvioidaan 
(Tietojärjestelmän hankinta 2005, 56). 
Tarjousohjeissa kuvataan tarjousprosessin etenemisen vaiheet ja aikataulu. Miten 
tarkentavat kysymykset tulee esittää ja miten niihin vastataan, miten tarjousten 
käsittely etenee tarjousten vastaanottamisen jälkeen. Milloin ja miten toimittajilla 
on mahdollisuus saada lisä- tai väliaikatietoja, milloin ja miten asiakas haluaa 
mahdollisia lisätietoja sekä milloin asiakas tekee mahdollista tarjousten esikarsin-
taa ja miten siitä tiedotetaan. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 56.) 
Vaatimusmäärittelyn pohjalta laadittuun tarjouspyyntöön määritellään lisäksi kat-
tavasti toiminnanohjausjärjestelmältä odotettavat ominaisuudet, moduuleiden tar-
vittavat lisenssimäärät, ja muut sopimukseen liittyvät asiat ja ehdot. Näiden avulla 
järjestelmätoimittaja voi arvioida järjestelmän hinnan sekä tarvittavan räätälöinnin 
ja koulutuksen määrän. (Iskanius & Juuso 2009 5, 27.)  
3.2.4 Tarjouspyynnön toimittaminen 
Ennen tarjouspyyntöjen toimittamista yritys voi kysyä ennalta muiden yritysten 
kokemuksia vastaavista järjestelmähankkeista, mahdollisista ongelmatilanteista, 
mielipiteitä järjestelmätoimittajista, palvelun tasosta ja hinnoittelumalleista. Täl-
laiset keskustelut ovat tärkeitä, sillä objektiivista tietoa järjestelmätoimittajista on 
vaikea saada. (Iskanius & Juuso 2009 5, 24.) Tämän jälkeen tarjouspyynnöt voi-
daan toimittaa kirjallisena, joko postissa tai sähköisesti, niille toimittajille, joilta 
tarjoukset halutaan. Tarjouspyyntö voidaan julkaista myös lehdessä. (Tietojärjes-
telmän hankinta 2005, 57.) 
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3.2.5 Tarjousten vertailu 
Tarjousvertailulla järjestetään toimittajat ja heidän tarjoamat ratkaisut parem-
muusjärjestykseen. Tarkoituksena on valita paras hankintaesityksen ja hankinta-
päätöksen tekemistä varten. Tarjouksia vertaillaan etukäteen päätetyin kriteerein 
sekä toisiinsa että hankinnan tavoitteisiin. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 60.) 
Ensimmäiseksi tarjoukset käydään läpi vertaamalla niitä tarjouspyynnössä määri-
teltyihin arviointiperusteisiin (Kettunen 2002, 113). Jatkokäsittelyssä tarjouksista 
karsitaan pois ensin ne, jotka eivät toimittajayrityksenä tai muilla perusteilla täytä 
esitettyjä ehdottomia vaatimuksia. Tämän jälkeen selvitetään onko jäljelle jääneis-
sä tarjouksissa sellaisia, jotka eivät ilmeisesti täytä muita ehdottomia valintakri-
teereitä. Vasta tämän jälkeen perehdytään kaikkiin jäljelle jääneisiin tarjouksiin. 
(Tietojärjestelmän hankinta 2005, 61–62.) 
Tarjottujen järjestelmien ja toimittajien vertailun ja arvioinnin kohteena ovat 
- toimittajan organisaatio: koko, kokemus alalla ja ammattitaito, tuotekehi-
tyspanostukset, vakavaraisuus, markkina-asema jne. 
- nykyinen käyttäjäkunta: koko, toimialat, sijainti, käyttökokemukset, järjes-
telmän tunnettavuus jne. 
- toimittajan käsitys hankittavasta kohteesta ja hankinnan tilanteesta sekä 
ympäristöstä 
- järjestelmän sopivuus yrityksen toimintamalliin, järjestelmän käytettävyys 
ja käyttäjäystävällisyys, joustavuus ja eri moduulien vaatimat integrointi 
- laatujärjestelmä 
- asiakkaan toimialan tuntemus 
- tarjotut ratkaisut ja palvelut, laajennettavuus, koulutus, huolto 
- projektiorganisaatio ja -suunnitelmat 
- yhteistyökyky asiakkaan kanssa 
- hinnat ja veloitukset 
- käytettävät sopimusehdot 
- maksuehdot ja -aikataulu 
- ylläpidon saatavuus 
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- omistus- ja tekijänoikeuskysymykset 
- takuu. (Tietojärjestelmän hankinta 2005: 66; Iskanius ym. 2009 2, 10; Is-
kanius & Möttönen 2009 3, 21.) 
 
Kaikki toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät nykyisin paljon monipuolisia toi-
mintoja, joten ominaisuuksien perusteella niitä voi olla vaikea erotella. Tällöin 
tärkeäksi arviointikriteeriksi nousee järjestelmän rajapintamahdollisuudet muihin 
käytettäviin ohjelmistoihin. ( Iskanius & Juuso 2009 5, 10.) 
Toiminnanohjausjärjestelmän soveltaminen on aina kompromissi ja ohjelmaa tu-
lee muokata yrityksen tarpeisiin sen tärkeimmillä ja oleellisimmilla alueilla. Tois-
arvoisilla alueilla yrityksen toimintamalleja tulee muokata järjestelmän vaatimus-
ten mukaisiksi. Järjestelmävalintaa tehtäessä onkin siksi pystyttävä tunnistamaan 
ne keskeiset toiminnot, joissa järjestelmän tulee mukautua yrityksen toiminnalli-
siin vaatimuksiin. (Iskanius & Klaavu 2009 1, 8.) 
Huomiota tulee kiinnittää myös järjestelmäprojektin kokonaishintaan, joka ei syn-
ny ainoastaan hankintahinnasta, vaan myös toimittajan tarjoamista palveluista. 
Näitä palveluita ovat käyttöönottovaiheen palvelut ja ylläpitopalvelut. Siksi myös 
eri järjestelmätoimittajia tulee vertailla keskenään. (Iskanius & Juuso 2009 5, 24.)  
Jos tarjouskilpailusta on löydettävissä selkeästi muita tarjouksia parempi yksittäi-
nen tarjous, voi tarjouskilpailun loppuunsaattaminen tapahtua hyvinkin nopeasti. 
(Kettunen 2002, 114). 
3.2.6 Hankintapäätös 
Hankintapäätöksellä vahvistetaan parhaan tarjouksen tehneen järjestelmätoimitta-
jan valinta. Parasta tarjousta verrataan hankintasuunnitelmaan, ensisijaisesti han-
kinnan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, nollavaihtoehtoon ja muihin varteenotet-
taviin tarjouksiin ja vaihtoehtoihin. Hankintapäätöstä tehtäessä on kiinnitettävä 
huomiota myös siihen, että hanke on järkevä sen kustannuksien ja tarjoamien hyö-
tyjen suhteen. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 69.) 
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Hankintaesitys sisältää esitetyn järjestelmän valinnan perustelut, tutkittujen vaih-
toehtojen vertailun, kustannus- ja hyötyanalyysin, toteutuksen valmistelun ja var-
sinaisen päätösesityksen. Esityksen pohjalta hankintapäätöksen tekee henkilö tai 
elin, jolla on tähän valtuudet. (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 69–70.) 
Hankintapäätöksen jälkeen laaditaan varsinainen sopimus valitun toimittajan 
kanssa ja ryhdytään toteutuksen toimeenpanoon (Tietojärjestelmän hankinta 2005, 
69). 
3.2.7 Sopiminen 
Valintapäätöstä seuraa sopimusvaihe. Sopimuksessa pitäisi löytyä vähintään seu-
raavat asiat ja niitä koskevat sopimusehdot: 
- kaupan osapuolet ja kaupan kohde 
- toimitusehdot 
- asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 
- toimittajan oikeudet ja velvollisuudet 
- hinnat ja takuut 
- huolto ja ylläpito 
- seuraamukset sopimusrikkomuksen tms. tapauksessa ja tulkintaerimieli-
syyksien käsittely, milloin ohjelmiston tulee olla toiminnassa ja mitkä ovat 
sanktiot aikataulun pettämisestä 
- sopimuksen purkamisehdot. 
 
Sopimus tulisi laatia niin, että budjetin ja aikataulun alittamisesta, kuitenkin sovit-
tu laatutaso saavuttaen, tulisi aina olla selkeää hyötyä sekä toimittajalle että osta-
valle yritykselle. (Granlund & Malmi 2004, 141–142.) 
Sopimuksessa määritellään kiinteät vuosittaiset lisenssimaksut, joihin kuuluu esi-
merkiksi järjestelmän päivittäminen.  Sopimuksessa voidaan määritellä myös ai-
kataulu, mitä modulaarisia toimintoja otetaan käyttöön ensitilassa ja missä järjes-
tyksessä käyttöönotto tapahtuu. (Iskanius & Juuso 2009 5, 27.) 
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Sopimusvaiheessa sovitaan myös käyttökoulutuksen määrästä.  Yritykselle on tär-
keää, että mahdollisimman moni työntekijä osaa käyttää järjestelmää laajemmin-
kin kuin pelkästään omien tehtäviensä osalta. Koulutuksen määrä vaihtelee yrityk-
sen koosta ja toiminnasta riippuen.  (Iskanius & Juuso 2009 5, 27–28.) 
Lisäksi määritellään toiminnanohjausjärjestelmän vakuutukset ja takuut.  Järjes-
telmätoimittaja voi antaa hintatakuun siitä, että järjestelmä saadaan käyttöön sovi-
tuin kustannuksin, aikatauluin ja ominaisuuksin.   Järjestelmätoimittaja voi myös 
luvata tietyksi ajaksi kehitys- ja ylläpitopalveluita ja tarjota joustavuustakuun, jol-
loin yritys voi tarvittaessa vähentää eri moduulien ostettujen lisenssien määrää 
tilanteen mukaan (esim. lomautukset) ilman ylimääräisiä kustannuksia. (Iskanius 
& Juuso 2009 5, 28.) 
Kaikista sovituista asioista tulee sopia kirjallisesti. Sopimukseen tulee kirjata 
myös ehdot toimitussopimuksen purkamisesta (Iskanius & Juuso 2009 5, 27). 
3.3 Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan kustannukset 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yritykselle suuri investointi. Järjestel-
män kokonaiskustannukset muodostuvat järjestelmän suunnittelusta sekä valmis-
televista tehtävistä, projektin ostosta ja käynnistämisestä, toteutuksesta, testauk-
sesta, käyttöönotosta ja lisenssimaksuista sekä ylläpidosta ja jatkokehityksestä ai-
heutuvista kustannuksista (Kettunen 2002, 40, 90). Tietojärjestelmän hinnaksi ar-
vioidaan usein vain ostohinta ja välittömät käyttöönottoon ja koulutukseen liitty-
vät kustannukset. Järjestelmän ylläpitokustannukset, mahdolliset ulkoistetut pal-
velinkustannukset ja järjestelmän jatkokehityksen kustannukset muodostuvat kui-
tenkin jopa 60 % koko järjestelmän elinkaarikustannuksista. Lisäksi usein liian 
vähälle huomiolle jää järjestelmän hankinnan suunnitteluun ja määrittelyyn liitty-
vät kustannukset sekä yrityksen omasta työstä kertyvät kustannukset projektin ai-
kana. (Iskanius & Klaavu 2009 1, 4; Kettunen 2002, 39, 78.) 
Kun yritys arvio eri järjestelmien kokonaishintaa, pitää sen laskea koko järjestel-
män elinkaaren hinta.  Järjestelmätoimittajat ilmoittavat järjestelmähinnat eri ta-
voin. Jotkut toimittajat ilmoittavat pelkän hankintahinnan ja laskuttavat kaikista 
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muista palveluista erikseen, toiset taas tarjoavat könttäsummaa, jossa on yksilöity 
tarkasti, mitä toimintoja sopimus pitää sisällään. (Iskanius & Juuso 2009 5, 27.) 
Valmistelevat tehtävät. Hankinnan valmistelussa kuluu paljon resursseja vaati-
musmäärittelyn tekemiseen. Jos yritys ei kykene itse tekemään vaatimusmääritte-
lyä, voidaan se ostaa myös ulkopuolisena konsulttityönä. (Kettunen 2002, 41.) 
Projektin osto ja käynnistäminen. Projektin ostaminen käynnistyy tarjousproses-
silla ja tämän vaiheen kustannukset riippuvat kilpailutettavien toimittajien määräs-
tä, hankittavan järjestelmän laajuudesta ja erikoisuudesta sekä sopimusneuvotte-
luiden sujuvuudesta. Mitä useampi toimittaja prosessissa on mukana, sitä korke-
ammat kustannukset ostoprosessille syntyy. Toimittajien lukumäärä vaikuttaa 
myös tarjousten vertailuun. Mitä enemmän kilpailutettavia toimittajia on, sitä 
enemmän toimittajien vertailu vaatii resursseja ja aikaa. Kun toimittaja on saatu 
valittua, alkavat sopimusneuvottelut. Tämän vaiheen kustannukset riippuvat siitä 
miten laajasta ja monimutkaisesta projektista on kyse. (Kettunen 2002, 42.)  
Projektin läpivienti. Tietojärjestelmäprojektin kustannusten painopiste muodostuu 
järjestelmän rakentamisen, käyttöönoton, ylläpidon sekä jatkokehittämisen vaihei-
siin. Tehdyn toimitussopimuksen mukaisesti projektin aikana syntyvät toimittajan 
työn kustannukset tiedetään melko tarkasti. Muutoksia näihin etukäteen arvioitui-
hin kustannuksiin voivat kuitenkin aiheuttaa muun muassa projektin aikana tehtä-
vät lisätyöpyynnöt sekä muutosvaatimukset. Näiden suuruutta on vaikea ennakoi-
da etukäteen. (Kettunen 2002, 43.) 
Toimittajan antaman kustannusarvion pitämiseen vaikuttaa eniten tehdyn vaati-
musmäärittelyn onnistuneisuus. Mitä tarkemmin vaatimusmäärittely on tehty, sitä 
paremman ja tarkemman kustannusarvion toimittaja pystyy asiakkaalle antamaan. 
(Kettunen 2002, 43.) 
Projektin aikana kustannuksia syntyy varsinaisen järjestelmän rankentamisen li-
säksi asiakkaan tekemästä työstä ja tehtävistä infrastruktuurihankinnoista. Näitä 
hankintoja voivat olla tietokoneiden päivitykset, palvelinkoneiden ja ohjelmisto-
jen hankinta, tietoliikenneyhteyksien hankinta tai parannukset sekä henkilöstön 
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koulutus. Projektin loppupuolella kustannuksia syntyy vielä muun muassa järjes-
telmän testauksesta. (Kettunen 2002, 44–45.) 
Ohjelmiston käyttöönotto. Ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä tulevat maksetta-
vaksi viimeiset maksupostit toimittajan projektityöstä sekä lisenssit käytetyistä 
valmisohjelmista tai ohjelmistokomponenteista. Käyttöönoton yhteydessä suu-
rimmat kustannukset syntyvät itse järjestelmän asentamisesta ja käyttäjien koulut-
tamisesta. (Kettunen 2002, 46.) 
Ohjelmiston ylläpito ja jatkokehitys. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintakus-
tannukset eivät pääty järjestelmän käyttöönottoon. Toimittajien tarjoamista järjes-
telmien ylläpitopalveluista, veloitetaan vuosipohjaisia ylläpitomaksuja. Tuki- ja 
versiopalvelut ovat yleensä sidottuja näihin ylläpitomaksuihin. Yleinen käytäntö 
on ostaa tukipalvelut osana tietojärjestelmän hankintaa, sillä näin voidaan varmis-
taa tukipalveluiden saanti ongelmatilanteissa. Lisäksi järjestelmien uudet ohjel-
maversiot mahdollistavat niiden jatkokehittämisen sekä toiminnallisuuksien li-
säämisen. (Kettunen 2002, 47.) 
Ohjelmiston ylläpidon kustannuksiin vaikuttaa myös se, hallitseeko ja hoitaako 
yritys itse laitteistot ja ohjelmistot sekä ylläpidon, vai onko nämä toiminnot ul-
koistettu. Usein toimittajat pystyvät tarjoamaan ulkoistuspalveluja laitteiden ja 
järjestelmien osalta. Erityisesti silloin, kun yrityksen oma tietohallintoyksikkö on 
pieni, tulevat ulkoistuspalvelut varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. (Kettunen 2002, 
47.) 
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4 C-CEI-MENETELMÄ 
Yritysten toiminnanohjausjärjestelmähankkeet ovat haasteellisia yrityksen koosta 
ja toimialasta riippumatta.  Suurimpia haasteita ovat yritysten oma valmius hank-
kia toiminnanohjausjärjestelmä sekä suunnitella ja hallita sen käyttöönottoon liit-
tyvät kehittämistoimenpiteet. Tästä syystä olen työn toteutusosassa hyödyntänyt 
C-CEI-menetelmää, jonka tavoitteena on pienentää yrityksen riskiä valita toimin-
taansa sopimaton järjestelmä. 
4.1 C–CEI-menetelmä ja sen tavoitteet 
C-CEI (Customer–Centered ERP Implementation) on Tampereen teknillisen yli-
opiston kehittämä menetelmä yritysten järjestelmähankkeiden tueksi. Sen tavoit-
teena on pienentää yrityksen riskiä valita toimintaansa sopimaton järjestelmä. 
(Vilpola & Kouri 2006, 21, 81.) Menetelmä sisältää kolme vaihetta: 
1) Toimintoanalyysi, jossa pyritään tunnistaman yrityksen nykyisessä toi-
mintamallissa olevat kriittiset toiminnot 
2) Toimintaympäristöanalyysi, jossa toimintoja analysoidaan työympäris-
tössä käyttäjäkeskeisen menetelmän avulla 
3) Riskianalyysi, jossa tunnistetaan ja analysoidaan toiminnanohjausjärjes-
telmän valintaan, käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä riskejä. (Vilpola & 
Kouri 2006, 21.) 
 
Kuvio 5. C–CEI-menetelmän vaiheet ja vaiheiden keskinäiset suhteet. (Vilpola & 
Kouri 2006, 21) 
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C–CEI-menetelmä keskittyy yrityksen kriittisiin toimintoihin sekä käyttöympäris-
tön analysoimiseen osana toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyä ja 
käyttöönoton suunnittelua. Kriittiset toiminnot tarkoittavat niitä kohtia, joissa yri-
tyksellä on muutostarve siirryttäessä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, yrityk-
sen tietojenkäsittelytarpeet korostuvat tai niissä on havaittavissa yrityskohtaisia 
erityispiirteitä. (Vilpola & Kouri 2006, 22) 
Menetelmän tarkoituksena on pienentää järjestelmän kehitys-, ylläpito- ja käyttö-
kustannuksia ja parantaa järjestelmän laatua. Menetelmä on järjestelmäriippuma-
ton ja sen avulla pyritään sitouttamaan kaikki järjestelmähankkeen osapuolet yh-
teiseen tavoitteeseen. (Vilpola & Kouri 2006, 9, 22.) 
C–CEI-menetelmän avulla yritykset voivat muista tahoista riippumatta: 
– määritellä toiminnanohjausjärjestelmähankkeelle sen liiketoiminnalliset ta-
voitteet 
– parantaa hankeorganisaation osaamistasoa 
– sitouttaa organisaatio toimintamallin muutokseen 
– kasvattaa hankkeen onnistumisen mahdollisuuksia. (Vilpola & Kouri 2006, 
83.) 
4.1.1 Toimintoanalyysi 
C–CEI-menetelmän ensimmäisen vaiheen, toimintoanalyysin, tavoitteena on tun-
nistaa yrityksen kriittiset toiminnot perehtymällä yrityksen liiketoimintaympäris-
töön, tuotteisiin, prosesseihin ja toiminnanohjauksen kehitystarpeisiin. Näistä koo-
tut tiedot tulevat hyvin todennäköisesti toimimaan toiminnanohjausjärjestelmän 
valintakriteereinä tai muodostavat haasteen järjestelmän käyttöönotolle. (Vilpola 
& Kouri 2006, 22, 27.) 
Toimintoanalyysin tavoitteet ovat: 
1) yrityksen liiketoimintaympäristön, toiminnan organisoinnin sekä tuottei-
den ja valmistusprosessien kuvaus 
2) kehitystavoitteiden ja ongelmien kuvaus 
3) uuden toimintamallin kehittäminen 
54 
 
4) järjestelmälle asetettavien toiminnallisten vaatimusten määrittely. (Vilpola 
& Kouri 2006, 27.) 
 
Toimintoanalyysin ensimmäisessä vaiheessa käydään yrityksen strategia ja tavoit-
teet läpi yrityksen johtoryhmän kanssa. Tämän jälkeen käydään yrityksen toimin-
not läpi pienryhmähaastatteluina. (Vilpola & Kouri 2006, 22.) 
Toiminnoista selvitetään esimerkiksi: 
- Prosessi, eli esimerkiksi tehtäväkokonaisuus tai työvaihe tieto- ja materi-
aalivirtoineen 
- Toimintamallit eli periaatteet, joilla prosessia ja sen ohjausta kehitetään 
- Tietojenkäsittelytarpeet erityisesti niillä alueilla, joissa prosesseja ja toi-
mintamalleja tullaan uudistamaan 
- Määrälliset suuret kuten henkilöstömäärä, työvaiheisiin liittyvä ajan käyt-
tö, ostokertojen määrä ja käytettyjen materiaalien määrä. (Vilpola & Kouri 
2006, 23.) 
 
Tietojen avulla saadaan kokonaiskuva yrityksen nykyisestä toimintamallista. Li-
säksi toimintoanalyysi tuo esiin nykyisen toimintamallin ongelmakohtia, joissa 
tarvitaan toimintatapojen muutosta siirryttäessä käyttämään uutta toiminnanoh-
jausjärjestelmää. Toimintoanalyysissä määritellään myös yrityksen toiminnanoh-
jausjärjestelmän vaatimukset sekä tuleva toimintamalli. Toimintoanalyysissä esil-
le tulleet kriittiset toiminnot muodostavat seuraavan vaiheen, toimintaympäristö-
analyysin, painopisteen. (Vilpola & Kouri 2006, 23.) 
4.1.2 Toimintaympäristöanalyysi 
Toimintaympäristön muodostavat käyttäjät ja heidän tehtävänsä ja tavoitteensa 
sekä käyttöympäristö. Käyttöympäristö puolestaan koostuu latteista, ohjelmistois-
ta, työtiloista ja materiaaleista, jotka kuuluvat olennaisesti käyttäjän työtehtäviin. 
Toimintaympäristöanalyysin tavoitteena on mallintaa yrityksen työympäristöä, 
organisaation vuorovaikutusta, kulttuuria ja työn kulkua. Mallit havainnollistavat 
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hankkeen johtoryhmälle työympäristön asettamat vaatimukset hankittavalle järjes-
telmälle. (Vilpola & Kouri 2006, 23, 53, 55.) 
Analyysissä havainnoidaan työntekijöitä heidän suorittaessaan päivittäisiä työteh-
täviään tavanomaisessa työympäristössään. Havainnoinnilla kerätty tieto paljastaa 
organisaatiosta ja työskentelystä asioita, jotka toimintoanalyysissä eivät välttämät-
tä tule ilmi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi yhdelle henkilölle kasaantuneet pääl-
lekkäiset vastuut, käytännön tiedonkulku suullisesti tai paperilla tai henkilökoh-
tainen muista poikkeava toimintatapa. (Vilpola & Kouri 2006, 23.) 
Havainnoinnin jälkeen tieto mallinnetaan visuaalisesti ja yhdistetään yhtä henki-
löä kuvaavista malleista organisaatiotasolle. Organisaatiotasolle yhdistetyt mallit 
sekä mallintamaton tieto jäsennellään, niin, että sen avulla saadaan selkeä kuva 
yrityksen nykyisestä toimintaympäristöstä. Toimintaympäristön kuvauksessa esi-
tetään myös nykyisen toimintamallin mahdolliset ongelmat. Osaan ongelmista 
voidaan puuttua jo ennen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa, mutta toi-
siin valittava järjestelmä tulee olemaan ratkaisu. (Vilpola & Kouri 2006, 23–24.) 
Analyysin tuloksena syntyy kuvaus yrityksen nykyisestä toimintaympäristöstä, 
sen käyttäjistä ja heidän tehtävistään sekä fyysisestä että sosiaalisesta ympäristös-
tä. Analyysi kuvastaa tulevat muutokset toimintaympäristössä ja listaa kehityseh-
dotuksia. Analyysin perusteella muutetaan toimintaympäristöä siten, että yritys 
pystyy mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään tulevaa toiminnanohjausjär-
jestelmää. Toimintaympäristöanalyysi toimii toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönottosuunnitelman pohjana. (Vilpola & Kouri 2006, 24.) 
4.1.3 Riskianalyysi  
C-CEI-menetelmän riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja arvioida 
hankkeeseen liittyvät riskit. Osa riskeistä on yleisiä ohjelmistoprojekteihin ja or-
ganisaatiouudistuksiin liittyviä, osa taas on yrityksen omien toimintatapojen mu-
kanaan tuomia riskejä. Yrityskohtaiset riskit tunnistetaan toiminto- ja toimin-
taympäristöanalyysien avulla. (Vilpola & Kouri 2006, 24.) 
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Riskit luokitellaan järjestelmän valinnan, käyttöönoton ja käytön riskeihin. Ris-
keistä kuvataan sen aiheuttaja, mahdolliset vaikutukset hankkeelle ja yritykselle, 
toimenpide-ehdotukset riskin ehkäisemiseksi sekä riskin todennäköisyys ja vai-
kuttavuus.  Todennäköisimmät ja vaikuttavuudeltaan suurimmat riskit saattavat 
toteutuessaan vaikuttaa koko hankkeen epäonnistumiseen. (Vilpola & Kouri 2006, 
24, 75.) 
Järjestelmähankkeen johtoryhmä ja projektitiimi käyvät riskianalyysiä läpi ja päi-
vittävät sitä säännöllisin väliajoin hankkeen keston ajan. Hyvin todennäköisten ja 
vaikuttavuudeltaan suurten riskien toimenpide-ehdotukset sisällytetään hanke-
suunnitelmaan aktiviteetteina ja toteutetaan riskin toteutumisen välttämiseksi. 
Vilpola & Kouri 2006, 24) 
Harvoin riskejä pystytään poistamaan kokonaan, mutta monia voidaan pienentää. 
Kaikkiin riskeihin ei pystytä vaikuttamaan hyvälläkään riskien hallinnalla. Tällöin 
on syytä miettiä seurauksia, mikäli riski hankkeessa realisoituu, miten riskistä toi-
vutaan, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. (Vilpola & Kouri 2006, 
72–73.) 
4.2 C–CEI-menetelmän hyödyt yritykselle 
Menetelmää voidaan parhaiten hyödyntää ennen kuin tehdään päätös yritykseen 
hankittavasta järjestelmästä. Menetelmä antaa järjestelmä- ja toimittajariippumat-
toman arvion yrityksen nykyisestä toimintamallista ja sen kriittisistä toiminnoista 
sekä toimintamallin kehitysmahdollisuuksia. (Vilpola & Kouri 2006, 25.) 
Menetelmä tarkastelee yrityksen toiminnanohjaushanketta monelta eri kantilta. Se 
ottaa huomioon yrityksen vaatimukset tulevalle järjestelmälle, mutta myös järjes-
telmän rajoitukset ja vaatimukset yritykselle. Menetelmän avulla yritys kykenee: 
- hankkimaan toimintaansa mahdollisimman hyvin tukevan järjestelmän 
- ottamaan järjestelmän käyttöön hallitusti ja tehokkaasti 
- nostamaan yrityksen kykyä saavuttaa hankkeen liiketoiminnalliset tavoit-
teet. (Vilpola & Kouri 2006, 25.) 
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C–CEI-menetelmän avulla yritys voi tehdä toimintamalliaan koskevia ratkaisuja 
järjestelmästä ja toimittajasta riippumatta ennen järjestelmän hankintaa. Tällöin 
voidaan olettaa, että tehdyt päätökset tukevat ensisijaisesti liiketoiminnan kehit-
tymistä. (Vilpola & Kouri 2006, 25.) 
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA – MENETELMÄ 
Tässä luvussa kerron työssä käytetyistä tutkimusmenetelmistä sekä siitä miten 
tutkittava aineisto on työtä varten kerätty. 
5.1 Tutkimusaineisto 
Tutkimusaineistona on käytetty vesihuoltolaitoksella tuotettuja järjestelmähank-
keeseen liittyviä raportteja sekä muita saatavilla olevia, aiheeseen liittyviä, doku-
mentteja. Lisäksi aineistoa on kerätty hankkeen aikana pidetyistä palavereista, 
teemahaastattelujen avulla sekä ympäristöä havainnoimalla oman työn ohessa.  
Haastattelut toteutettiin osin sähköpostihaastatteluina ja osin kahdenkeskisinä 
teemahaastatteluina. Niihin osallistui pääasiassa kaksi järjestelmähankkeen kan-
nalta tärkeässä asemassa olevaa työntekijää.  
5.2 Tutkimusmenetelmät 
Tässä työssä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvalita-
tiivisessa tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuk-
selle on tyypillistä, että se on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja 
aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tutkija luottaa enemmän 
omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa, kuin mittausvälineillä 
hankittavaan tietoon. Aineiston hankinnassa suositaan muun muassa teemahaas-
tatteluja, osallistuvaa havainnointia, ryhmähaastatteluja sekä erilaisten dokument-
tien ja tekstien analyysejä, joissa tutkittavien näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. 
Pyrkimyksenä on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo 
olemassa olevia väittämiä. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetes-
sä. Tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mu-
kaan. Tutkimuksessa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan 
sen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 164) 
Työ toteutettiin case- eli tapaustutkimuksena. Tapaustutkimukselle on ominaista, 
että siinä etsitään yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä 
joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista. Tutkimusstrategialle on tyypillis-
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tä, että tutkittavaksi valitaan yksittäinen tapaus, prosessi, yksilö, ryhmä tai yhtei-
sö. Aineistoa kerätään havainnoimalla, haastatteluin sekä dokumentteja tutkimal-
la. Tutkimuksen tavoitteena on tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi ym. 
2009, 134–135.) 
Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin aiheen luonteen ja laajuuden vuoksi haastat-
telua, kyselylomakkeen sijaan. Haastattelun etuna muihin tiedonkeruumuotoihin 
verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen 
edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. (Hirsjärvi ym. 2009, 205.) Haasta-
teltavalla on haastattelussa kyselylomaketta enemmän mahdollisuuksia tulkita ky-
symyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 26). Haastattelemalla on mahdollista tulkita 
myös vastauksia. Saatuja vastauksia voidaan selventää tarvittaessa ja esitetyille 
mielipiteille voidaan paremmin pyytää perusteluja. Lisäkysymyksiä voidaan tehdä 
tarpeen mukaan ja vastaajiksi suunnitellut henkilöt on mahdollista tavoittaa hel-
posti myöhemminkin, jos on tarpeen täydentää aineistoa. (Hirsjärvi ym. 2009, 
205–206.) 
Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu on kes-
kustelua, jolla on etukäteen määritelty tarkoitus. Se on lomake- ja avoimen haas-
tattelun välimuoto. Haastattelutyypille on ominaista, että haastattelun aihepiirit 
ovat etukäteen määritelty, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 208). Teemahaastattelun etuna on, että kerättävä aineisto ra-
kentuu aidosti haastateltavan henkilön kokemuksista käsin. Haastattelijan etukä-
teen suunnittelemat ja ”tietämät” vastausvaihtoehdot eivät rajaa kertyvää aineis-
toa. (Tilastokeskus [viitattu 12.8.2011]). 
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6 CASE: VAASAN VESI 
Seuraavissa luvuissa on hyödynnetty C-CEI-menetelmää ja menetelmään pohjau-
tuen tehty vesihuoltolaitokselle toiminto-, toimintaympäristö ja riskianalyysit sekä 
vaatimusmäärittely hankittavalle järjestelmälle. Lisäksi on kuvattu vesihuoltolai-
toksen valinta- ja hankintaprosessia luvussa 3 esitellyn tietojärjestelmän hankinta-
prosessimallin pohjalta. 
6.1 Vaasan Veden nykyinen toimintamalli 
Vaasan Vesi -liikelaitos toimii Vaasan kaupungin kunnallisena liikelaitoksena, 
jonka tehtävänä on vesihuoltolain mukaisten vesihuoltopalveluiden järjestäminen 
toiminta-alueillaan (Vaasan Kaupunki 2009). Vesihuoltolaitos toimii omakustan-
nusperiaatteella ottaen huomioon tulevaisuuden investointitarpeet (Vaasan Vesi 
2011). 
Vesihuolto aloitti toimintansa Vaasassa vuonna 1915 ja on toiminut vuodesta 
1992 lähtien liikelaitoksena. Vaasan Vesi perustettiin vuonna 2003 ja vuodesta 
2009 lähtien se on toiminut oman johtokuntansa alaisuudessa. (Mikkola, Ilkka 
2005, 7; Vaasan Vesi 2011.)  
Vaasan Vesi muodostuu kuudesta tulosyksiköstä. Näitä ovat: talous ja hallinto, 
suunnittelu ja rakennuttaminen, asiakaspalvelu ja laskutus, verkostot, veden tuo-
tanto (Pilvilammen vesilaitos) ja jäteveden puhdistus (Påttin puhdistamo). Vaasan 
Vedessä työskenteli vuoden 2010 lopussa yhteensä 64 henkilöä. Pilvilammen ve-
silaitoksessa työskentelee 16 henkilöä, jätevesien puhdistusyksikkö Påttilla 13 
henkilöä, Talouden ja hallinnon, suunnittelun ja rakennuttamisen sekä asiakaspal-
velun ja laskutuksen yksiköissä yhteensä 14 henkilöä sekä verkostoissa 21 henki-
löä.  (Vaasan Vesi 2010, 6, 10.)  
Vesihuoltolaitoksen nykyinen järjestelmäkokonaisuus koostuu Aqua-
asiakastietojärjestelmästä sekä Efekto-toiminnanohjausjärjestelmästä. Asiakastie-
tojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1999 lähtien ja toiminnanohjausjärjestel-
mä vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi vesihuoltolaitos käyttää toiminnassaan hyväksi 
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Vaasan kaupungin AdeEko+ taloushallinnon järjestelmää, jonka avulla hoidetaan 
laitoksen kirjanpito.  
Aqua-järjestelmä sisältää markkinointiin ja viestintään, asiakaspalveluun, vesimit-
tareihin, kaupungin verkostoihin liittymisen prosesseihin, laskutukseen ja saatavi-
en valvontaan liittyviä tehtäviä/tietoja. Lisäksi järjestelmästä siirretään asiakkai-
siin, kiinteistöihin ja kulutuksiin liittyviä tietoja Xpipe-karttatietojärjestelmään, 
jota ensisijaisesti suunnittelun ja rakennuttamisen sekä verkostojen yksiköt käyt-
tävät työssään hyväksi. Efektolla hallinnoidaan muun muassa varastoa, yleis- ja 
työlaskutusta, kustannuslaskentaa sekä työmääräimiä.  
Hankittava järjestelmäkokonaisuus tullaan ottamaan käyttöön ensisijaisesti talou-
den ja hallinnon, suunnittelun ja rakennuttamisen, asiakaspalvelun ja laskutuksen 
sekä verkostojen tulosyksiköissä. Tästä syystä keskityn seuraavissa kappaleissa 
lähinnä näiden yksiköiden toimintojen ja kehitystarpeiden kuvaamiseen. 
6.1.1  Vaasan Veden strategia ja tavoitteet 
Vaasan Veden toiminta-ajatuksena on kestävän kehityksen vaatimusten mukaises-
ti huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta.  Yritys pyrkii olemaan yhteistyöky-
kyinen ja helposti lähestyttävä sekä vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja odo-
tuksiin.  Tavoitteena on tehdä asioinnista yrityksen kanssa mahdollisimman help-
poa ja mutkatonta.  (Vaasan Veden vuosikertomus 2010, 5-6.) 
Vaasan Veden strategia koostuu taloudellisesta, asiakaslähtöisestä, henkilöstö- 
sekä prosessinäkökulmasta. Talouden näkökulmasta strategiaan kuuluu talouden 
tehokkuus, investointien hallinta sekä tulorahoitus. Vesihuoltolaitos pyrkii taka-
maan riittävän tulorahoituksen järkevällä taksarakenteella hyvien palveluiden 
tuottamiseksi myös pitkällä aikavälillä. Vesihuoltolaitos toimii omakustannuspe-
riaatteella tulevat investoinnit ja kehittämistarpeet huomioon ottaen. (Vaasan Ve-
den vuosikertomus 2010, 5) 
Asiakasnäkökulmasta strategiaan kuuluu markkinointi ja tiedottaminen, asiakas-
tyytyväisyys sekä hinta-laatusuhde. Hinta-laatusuhteella pyritään siihen, että pal-
velut ovat laadukkaita ja kohtuuhintaisia. Vesihuoltolaitoksella pyritään siihen, 
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että tuotteiden ja palvelun laatu vastaa asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia ja 
että asiakas on tyytyväinen Vaasan Vedeltä saamaansa palveluun. (Vaasan Veden 
vuosikertomus 2010, 5) 
Henkilöstönäkökulma sisältää osaamisen, henkilöstöpolitiikan sekä motivaation. 
Yritys pyrkimyksenä on ylläpitää joustavaa organisaatiota sekä henkilöstön kor-
keaa ammattitaitoa ja motivaatioita. (Vaasan Veden vuosikertomus 2010, 5) 
Prosessinäkökulmasta strategiaan kuuluu häiriötön ja tehokas toiminta sekä pro-
sessien kehittäminen. Häiriöttömän ja tehokkaan toiminnan avulla pyritään taka-
maan toimintavarma talousvesi- ja jätevesihuolto pysyvästi kaikille asiakkaille. 
Prosesseja kehittämällä pyritään ylläpitämään tehtävien kannalta tarkoituksenmu-
kaista ja muuntautumiskykyistä organisaatiota sekä hyödyntämään toiminnassa 
helppokäyttöisiä ja asiakasystävällisiä atk-järjestelmiä.  (Vaasan Veden vuosiker-
tomus 2010, 5) 
6.1.2 Vaasan Veden toiminnot 
Vesihuoltolaitos tuottaa asiakkaillensa kaikki vesihuoltopalvelut. Näistä keskei-
simmät ovat hyvälaatuinen talousvesi ja sen jakelu sekä jäteveden viemäröinti ja 
puhdistus. (Vaasan Veden vuosikertomus 2010, 6.)  
Vaasan alueen talousvesi pumpataan Kyrönjoesta ja puhdistetaan Pilvilammen 
vesilaitoksella. Vettä myydään Vaasan lisäksi myös Vähäänkyröön ja Mustasaa-
reen. Kaikki Vaasan alueella syntyvät jätevedet ja suuri osa Mustasaaren kunnan 
jätevesistä puhdistetaan Påttin jätevedenpuhdistamolla. (Vaasan Vesi vuosikerto-
mus 2010, 10, 14.) 
Verkostot vastaavat asiakkaidensa vesien johtamisesta ja valvoo talousveden ja 
jäteveden laatua. Verkostot-yksikkö rakentaa myös uutta kunnallistekniikkaa sekä 
kunnossapitää että saneeraa vanhaa.  (Vaasan veden vuosikertomus 2010, 16.) Ta-
loudessa ja hallinnossa huolehditaan vesihuoltolaitoksen taloudesta ja hallinnosta 
sekä henkilöstöhallinnosta. Yksikössä laaditaan muun muassa budjetit sekä tarvit-
tavat talouden raportit. Suunnittelu ja rakennuttaminen vastaavat liittymätiedoista, 
kartoituksesta sekä uusien alueiden suunnittelusta. Asiakaspalvelussa ja laskutuk-
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sessa huolehditaan asiakaspalvelusta, tilastoinnista ja raportoinnista, tiedottami-
sesta, liittymissopimuksista, laskutuksesta ja maksunvalvonnasta, vesimittareihin 
liittyvistä tehtävistä sekä kvv-kuvien arkistoinnista.   
Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaavat keskeisimmät lait ovat vesihuoltolaki, 
maankäyttö ja rakennuslaki, vesilaki ja asetus, kuluttajansuojalaki, tuotevastuula-
ki, vahingonkorvauslaki sekä laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä 
kuntalaki liikelaitospykälien osalta. (Vaasan Veden vuosikertomus 2010, 8) 
6.1.3 Prosessit 
Vesihuoltolaitoksen toiminta pitää sisällään useita erilaisia prosesseja. Uusi tieto-
järjestelmä tulee osaltaan vaikuttamaan muun muassa verkostojen kunnossapito-
prosessiin. Verkoston kunnossapitoprosessiin kuuluvat niin vesijohtojen kuin 
viemärien kunnossapito. Kunnossapitoon kuuluu verkostojen ylläpitoa, saneeraus-
ta, vuotojen korjausta sekä vesimittareiden vaihtoa ja mittarointia. 
Asiakaspalveluprosesseista valittava järjestelmä tulee vaikuttamaan muun muassa:  
- Vesilaskutusprosessiin 
o johon kuuluu lukematietojen hankinta, laskutuksen valmistelu, las-
kujen tulostus/postitus, maksuntarkkailu, karhulaskut sekä perintä.  
- Vesimittariprosessiin 
o johon kuuluu vesimittarin koon määrittäminen, vesimittarin han-
kinta, asennus, luenta, vaihto ja tarkistus.  
- Laskutustyöprosessiin  
o johon kuuluu työtilaus, tarvikkeiden hankinta, työn valmistelu, 
työn toteutus ja työn laskutus.  
- Tiedottamisen ja viestinnän prosessiin  
o johon kuuluu sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, esitteet ja vuosi-
kertomukset sekä Internet-sivujen ylläpito. 
 
Yksi vesihuoltolaitoksen tärkeimmistä prosesseista, johon uusi järjestelmä tulee 
osaltaan vaikuttamaan ja joka vaikuttaa hankittavan järjestelmän valintaan, on uu-
disrakennuksen liittymisprosessi vesi- ja viemäriverkkoihin. Tämä tilaus-
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toimitusketjuprosessi koskettaa niin asiakaspalvelua ja laskutusta, suunnittelua ja 
rakennuttamista kuin verkostojakin. Prosessi on asiakaslähtöinen ja sen eri vaiheet 
on kuvattu kuviossa 6.  
Kuvio 6. Uudisrakennuksen liittyminen Vaasan Veden verkostoon. 
Prosessi alkaa asiakkaan yhteydenotolla vesihuoltolaitokseen tiedustellakseen 
mahdollisuuksistaan liittyä vesi- ja jätevesiverkostoihin. Prosessiin liittyy asiak-
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kaan ennakkoneuvontaa miten tämän kuuluu toimia, liittymätietojen syöttöä jär-
jestelmään, mahdolliset rakennuslupalausuntojen kommentointia rakennusvalvon-
nalle, suunnitelmien eli kvv-kuvien hyväksyminen, liitytyssopimuksen tekeminen, 
liittymismaksujen laskutus, tarvittavien liityntöjen tekeminen, vesimittarin asen-
nus sekä vesi- ja jätevesilaskutuksen aloitus. Prosessin lopputuloksena rakennuk-
sen omistajasta tulee vesihuoltolaitoksen asiakas, uudisrakennus on liitetty ver-
kostoihin ja siellä on vesimittari. 
6.1.4 Nykyisen toimintamallin ongelmat ja kehitystarpeet 
Järjestelmäkokonaisuus on koottu erilaisista enemmän ja vähemmän yhteensopi-
vista järjestelmäkomponenteista, sillä se on rakennettu aikoinaan silloisten rajaus-
ten ja lainsäädännön pohjalta, jotka sittemmin ovat muuttuneet.  Tästä johtuen jär-
jestelmä ei ole järkevä kokonaisuus, vaan se sisältää epäjatkuvuuskohtia ja vaatii 
osin käsin tehtävää työtä. Järjestelmä ei pysty enää vastaamaan lakien asettamiin 
vaatimuksiin eikä vesihuoltolaitoksen omiin tarpeisiin.  
Kvv-kuvien säilytys 
Liittymisprosessin aikana vesihuoltolaitos saa rakennusvalvonnalta paperimuo-
dossa uudisrakennuksen kvv-kuvat tarkistettavakseen. Tarkistuksen jälkeen suun-
nittelupuolen työntekijä irrottaa kvv-kuvanipusta toisen kappaleen asemapiirrok-
sia ja vie sen viereiseen rakennukseen, verkostoon. Loput kvv-kuvat hän vei asia-
kaspalveluun, jotta siellä voidaan tehdä sopimus asiakkaan kanssa.  
Asiakaspalvelussa kuviin merkitään liittymissopimusnumero sekä kiinteistötun-
nus. Tämän jälkeen asiakaspalvelun työntekijä arkistoi kvv-kuvat väliaikaisesti 
vetolaatikoihin, jotka sijaitsevat toimistorakennuksen keskiosassa, josta on kulku 
verkostopuolen rakennukseen. Kerran vuodessa, yleensä seuraavan kesän aikana, 
asiakaspalvelun työntekijä käy läpi kaikki vetolaatikoissa olevat, edellisen vuoden 
aikana tulleet kvv-kuvaniput ja irrottaa niistä asemapiirrokset. Irrotetut asemapiir-
rokset lähetetään ulkopuoliseen yritykseen. Yritys skannaa tulleet kuvat CD-
levylle ja lähettää levyn sekä alkuperäiset kuvat takaisin vesihuoltolaitokselle. 
Tämän jälkeen asiakaspalvelun työntekijä yhdistää asemapiirrokset takaisin omiin 
kvv-kuvanippuihinsa ja siirtää ne varsinaiseen arkistoon, joka sijaitsee väliaikai-
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sesta arkistosta katsottuna rakennuksen toisessa päässä, lähellä suunnittelun ja ra-
kennuttamisen osastoa. 
CD:llä olevien kuvien saavuttua vesihuoltolaitokselle toinen ulkopuolinen yritys 
siirtää vielä ne CD:ltä Xpipe-karttatietojärjestelmään, jossa ne ovat vesihuoltolai-
toksen käytettävissä sähköisessä muodossa. Kaikkia kuvia ei kuitenkaan ole saatu 
siirrettyä CD:ltä Xpipeen.  
Tämän toimintatavan ongelmana on, että kvv-kuvien saavuttua vesihuoltolaitok-
selle niitä säilytetään väliaikaisessa paperiarkistossa pahimmillaan yli vuoden 
ajan. Tänä aikana näitä kuvia ei ole lainkaan sähköisessä muodossa ja jokaisen, 
joka kuvia tarvitsee, tulee hakea ne väliaikaisesta arkistosta.  
Kerran vuodessa tapahtuva asemapiirrosten irrottaminen kvv-kuvista skannauk-
seen lähettämistä varten ja kuvien liittäminen takaisin alkuperäisiin nippuihinsa, 
kuvien palauduttua vesihuoltolaitokselle, vie paljon aikaa. Suurempi ongelma on 
kuitenkin itse kuvien takaisin saaminen, mikä saattaa viedä kuukausiakin. Tänä 
aikana vesihuoltolaitos on käytännössä ilman asemapiirroksia, mikä viivästyttää 
asemapiirroksiin liittyviä asiakaspalvelutilanteita. Asiakasta ei voida piirrosten 
puuttumisen takia palvella heti, vaan tämän täytyy jäädä odottamaan vesihuolto-
laitoksen yhteydenottoa. 
Tiedon tallennus ja hallinta 
Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän tekniikka on nykymittapuulla mitattuna 
vanhaa ja sen käytettävyys huonoa. Tiedon hallinta on vaikeaa, sillä samaan asia-
kokonaisuuteen liittyviä tietoja joudutaan syöttämään järjestelmässä useaan eri 
paikkaan. Paljon tietoa syötettäessä avautuu ruudulle useita eri ikkunoita, mikä 
hankaloittaa tietojen syötön hallintaa ja huonontaa järjestelmän käytettävyyttä. 
Asiakokonaisuuksien hallintaa hankaloittaa entisestään se, ettei järjestelmästä ole 
mahdollista nähdä asiakokonaisuuksia koontitaulujen muodossa.  
Asiakokonaisuuksien hahmottamiseksi järjestelmän rinnalla joudutaan pitämään 
käsin yllä erilaisia Excel-taulukoita, jotta nähtäisiin esimerkiksi se, missä vaihees-
sa liittymisprosessi on ja mikä on prosessin seuraava vaihe.  Tällaista koottua tie-
67 
 
toa tarvitaan niin asiakaspalvelussa, suunnittelussa, laskutuksessa kuin verkostois-
sakin, jotta prosessi voisi edetä sujuvasti ilman turhia katkoksia. Liittymisproses-
sin Excel-taulukkoon tallennetaan muun muassa asiakkaan nimi, osoite, liittymis-
sopimusnumero, sopimuksen allekirjoituspäivä, käyttöpaikka, piirrosten saapu-
mispäivä, merkintä liitoksen tekemisestä, laskun numero, laskun summa sekä tar-
vittaessa lisätietoja. Excel-taulukkoa täydentää prosessin aikana niin asiakaspalve-
lun työntekijä, laskuttaja, verkostot kuin myös suunnittelupuolen työntekijät. Tau-
lukon avulla nähdään yhdellä silmäyksellä missä, vaiheessa prosessi on ja pysty-
tään näin hallitsemaan sen etenemistä vaiheesta toiseen.  
Ylimääräisten järjestelmän rinnalla ylläpidettävien taulukoiden ylläpito vaatii yli-
määräistä työtä, sillä samat tiedot tallennetaan myös järjestelmään. Kun sama tieto 
tallennetaan kahteen eri paikkaan käsin, muodostuu ongelmaksi mahdolliset kir-
joitusvirheet. Tällöin ei voida olla varmoja, onko virhe järjestelmässä vai Excel-
taulukossa. Tämä heikentää järjestelmästä saatavan tiedon luotettavuutta.  
Tiedon hallintaa ja hakua hankaloittaa myös se, ettei kaikkea tarvittavaa tietoa 
pystytä tallentamaan järjestelmään, koska niille ei ole olemassa nykyisessä järjes-
telmässä omia kenttiään. Tällainen tieto joudutaan tallentamaan vapaatekstikent-
tiin.  Asioiden historiatietojen säilyminen järjestelmässä on myös rajoittunutta. 
Kun uusi tieto syötetään vanhan tiedon päälle, katoaa vanha tieto useissa tapauk-
sissa järjestelmästä kokonaan. Historiatiedon säilyminen on kuitenkin monissa 
tapauksissa tärkeää, esimerkiksi kadunnimien muuttuessa. Tietojen katoamisen 
ehkäisemiseksi myös tällaisia vanhoja muuttuneita tietoja tallennetaan järjestel-
män vapaatekstikenttiin. Vapaatekstikenttiin kirjoitettu tieto on kuitenkin luon-
teeltaan niin sanottua ”tyhmää tietoa”. Sitä ei pystytä hakemaan järjestelmästä ei-
kä sitä näin ollen voida hyödyntää esimerkiksi tilastoinnissa.  
Sähköinen liiketoiminta 
Koska järjestelmävaihdostarve on ollut tiedossa jo pitkään, ei sähköistä laskutusta 
ole otettu nykyisessä järjestelmässä käyttöön, vaan kaikki laskut lähetetään asiak-
kaille edelleen paperiversioina. Sähköiset laskut ovat kuitenkin tätä päivää ja jot-
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kin yritykset ovat ilmoittaneet ottavansa laskunsa vastaan enää vain sähköisessä 
muodossa. 
Myös mittarilukukortit lähetetään asiakkaille paperiversioina. Tarkoitus on, että 
asiakas lukee itse mittarinsa ja lähettää kortin siinä olevaan osoitteeseen. Kortit 
postitetaan ulkopuolisen yrityksen skannauspalveluun, jossa kortit skannataan ja 
lähetetään tiedostona vesihuoltolaitoksen sähköpostiin. Sieltä vesihuoltolaitoksen 
työntekijä purkaa tiedoston järjestelmään. Mittarinlukukortissa lukee kuitenkin 
postitusosoitteen lisäksi myös vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun puhelinnumero 
sekä Internet-sivujen osoite mahdollisia yhteydenottotarpeita varten. Tästä johtuen 
osa ihmisistä ilmoittaa lukemansa puhelinsoitolla, jolloin asiakaspalvelun työnte-
kijä tallentaa lukeman järjestelmään käsin. Vesihuoltolaitoksen Internet-sivuilta 
taas löytyy lukeman ilmoitusta varten verkkolomake, jota asiakas voi myös käyt-
tää. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan markkinoida asiakkaille aktiivisesti. Sillä 
verkkolomakkeen kautta tehdyt ilmoitukset eivät mene suoraan järjestelmään vaan 
ne päätyvät asiakaspalvelun sähköpostiin. Sähköpostiin tulleet lukemailmoitukset 
joutuu asiakaspalvelun työntekijä käsin tallentamaan järjestelmään. Puhelimitse ja 
sähköpostiin tulevat lukemailmoitukset työllistävät osaltaan asiakaspalvelua ja 
näppäilyvirheiden vaara piilee aina tietoja käsin järjestelmään tallennettaessa. 
Työlaskutus 
Työlaskutus aiheuttaa paljon käsin tehtävää työtä, sillä vesihuoltolaitoksen Efek-
to- ja kaupungin AdeEko+ -järjestelmät eivät ”keskustele” keskenään. Kun työ-
laskutuksessa kirjataan työtapahtumia laskulle, saadaan työtapahtumille järjestel-
mästä laskutushinnat. Ongelmia aiheuttaa kuitenkin se, ettei työn omakustannus-
hintoja saada järjestelmästä. Tämä johtuu siitä, etteivät ostolaskut siirry kaupun-
gin ostolaskujen kierrätysjärjestelmästä lainkaan Efektoon. Tämä johtuu aikai-
semman järjestelmävaihdoksen yhteydessä tehdyistä rajauksista ja linjauksista ve-
sihuoltolaitoksen ja kaupungin järjestelmien välillä. Tästä johtuen omakustannus-
hinnat joudutaan syöttämään järjestelmään käsin. Omakustannushintojen puuttu-
minen järjestelmästä hankaloittaa töiden tulojen ja kustannusten seuraamista.  
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Tilastointi ja raportointi 
Järjestelmän tilastointi- ja raportointimahdollisuudet eivät enää täytä laitoksen 
tarpeita. Järjestelmästä saadaan ulos vain joitain perustilastoja. Tämän lisäksi ti-
lastojen tekijän on tehtävä paljon työtä käsin laskemalla ja tietoja yksitellen järjes-
telmästä hakemalla, jotta saadaan aikaiseksi toimintaa palvelevia tilastoja.  
Vaasan Vedelle tärkein tilasto on saada tietoon veden määrät ja eurot vuosittain 
eriteltyinä esimerkiksi teollisuus- ja asumisen vesiin. Tätä tietoa ei saada suoraan 
järjestelmästä. Aqua-järjestelmästä laskutettujen vesien määrät ja eurot saadaan 
laskemalla kirjanpitotositteelta ja siitä edelleen eritellen muun muassa teollisuus-
vesiin ja asumisen vesiin. Kaikkea toimitettua vettä ei kuitenkaan laskuteta nor-
maalina sopimislaskutuksena Aqua-järjestelmän kautta, vaan osa laskutetaan 
Efekton puolella käsi- eli yleislaskutuksena. Tällaisia ovat esimerkiksi alimittaus-
kohteet.  Käsilaskutettuja määriä joudutaan ylläpitämään Excel-taulukossa, sillä 
Efekton puolelta ei ole lainkaan saatavissa tilastoja kuutioista ja euroista. Vuoden 
vaihteessa Aquasta saadut tiedot ja Excelissä olevat käsilaskutuksen tiedot yhdis-
tetään omaan Excel-taulukkoonsa, josta veden määrät ja eurot ovat halutulla tark-
kuudella nähtävissä. 
Raporttien ja tilastojen laatimiseen kuluu paljon aikaa käsin laskennan vuoksi. 
Tästä syystä raportointia ja tilastojen kokoamista pidetäänkin työläänä projektina 
eikä koottuihin raportteihin voida täysin luottaa. 
6.1.5 Henkilöstö 
Tulevaa toiminnanohjausjärjestelmää tullaan käyttämään ensisijaisesti talouden ja 
hallinnon, asiakaspalvelun ja laskutuksen, suunnittelun ja rakentamisen sekä ver-
kostojen yksiköissä, joissa työskentelee yhteensä 35 henkilöä. Talouden ja hallin-
non, asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä suunnittelun ja rakennuttamisen yksiköt 
sijaitsevat samassa toimistorakennuksessa. Verkostot sijaitsevat omassa raken-
nuksessaan toimistorakennukset välittömässä läheisyydessä.  
Edellä mainitut yksiköt muuttivat kaksi vuotta sitten uusiin tiloihin. Uuden tilat 
ovat entisiin tiloihin verrattuna huomattavasti pienemmät. Muutettaessa uusiin 
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tiloihin jouduttiinkin tarkkaan miettimään tilojen käyttöä ja esimerkiksi arkistojen 
ja laitteidensijoittelua, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin niitä tarvitse-
via.  
Työyhteisökysely toteutetaan vesihuoltolaitoksella joka toinen vuosi. Vuoden 
2009 tulosten perusteella niin toimistossa kuin verkostoissakin työolosuhteisiin 
oltiin melko tyytyväisiä. Työilmapiiri ja työyhteisöllisyys koetaan hyviksi ja työn-
tekijät kokivat, että uskaltavat esittää työssään eriäviä mielipiteitä ja kyseenalais-
taa asioita. 
Myös työpaikan perehdytykseen ja työhön opastukseen oltiin tyytyväisiä. Henki-
lökunnan määrää pidettiin melko sopivana työtehtävien määrään nähden ja työyh-
teisössä koettiin olevan riittävästi ammattitaitoa tehtäviin nähden. Myös koulut-
tautumismahdollisuuksia pidettiin hyvinä ja työntekijät tunsivat voivansa vaikut-
taa työpaikan yhteiseen kehittämiseen riittävästi. Sen sijaan tiedonkulussa ja sen 
saannissa koettiin molemmissa yksiköissä puutteita.  
Vaikka koulutusmahdollisuuksia pidettiin hyvinä, on varsinkin toimiston yksikös-
sä edelleen työtehtäviä, jotka vain yksi henkilö kokonaisuudessaan hallitsee. Täl-
laisia tehtäviä ovat muun muassa työlaskutus ja kirjanpito. Tämä on riski toimin-
nan häiriöttömälle jatkumiselle, tehtävät hallitsevan työntekijän ollessa poissa pai-
kalta. 
6.2 Tulevan toimintamallin suunnittelu 
Tulevan toimintamallin suunnittelun lähtökohtana toimivat yrityksen strategiaan 
kirjatut prosessien kehittäminen ja asiakastyytyväisyys sekä uudistuvan vesihuol-
tolain mukanaan tuomat vaatimukset vesihuoltolaitoksen toiminnan järjestämises-
tä ja toiminnan läpinäkyvyydestä. (Vaasan Veden vuosikertomus 2010: 5) 
Kiteytettynä uuden järjestelmän avulla halutaan automatisoida rutiineja ja vähen-
tää käsin tehtävän työn määrää.  Tavoitteena on, että kerran järjestelmään syötetty 
tieto olisi koko järjestelmän käytössä eikä järjestelmän lisäksi jouduttaisi ylläpi-
tämään ylimääräisiä Excel-taulukoita. 
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Yritykseen hankittiin skanneri asemapiirrosten skannausta varten. Edelleen kvv-
kuvien tarkastaja vie yhden kappaleen asemapiirroksista verkostoon ja toisen 
asiakaspalveluun, jotta sopimus asiakkaan kanssa voitaisiin tehdä. Kun sopimus 
on tehty, asiakaspalvelussa merkitään kuviin liittymissopimusnumero sekä kiin-
teistötunnus. Tämän jälkeen asiakaspalvelun työntekijä tuo kvv-kuvat takaisin 
niiden tarkastajalle, joka skannaa saadut kuvat tietokoneelle. Tämän jälkeen hän 
vie kuvat takaisin asiakaspalveluun, joka arkistoi ne. Toinen suunnittelupuolen 
työntekijä linkittää koneelle skannatut kuvat Xpipe-karttatietojärjestelmään, jossa 
ne ovat kaikkien niitä tarvitsevien nähtävillä.  
Toimintamallia tullaan kehittämään tästä vielä eteenpäin, sillä se sisältää edelleen 
ylimääräisiä ja turhia vaiheita. Tämän toimintamallin muutoksen avulla on kui-
tenkin pystytty jo vähentämään väliaikaisen arkiston merkitystä. Lisäksi enää ei 
pääse syntymään tilannetta, jossa vesihuoltolaitoksella ei olisi lainkaan kuvia käy-
tettävissään. Itse kuvat koneelle skannaamalla, ne ovat kaikkien hyödynnettävissä 
sähköisessä muodossa jo noin viikon sisällä niiden saapumisesta vesihuoltolaitok-
selle. Ajan säästämisen lisäksi, itse kuvat skannaamalla säästetään myös rahaa, 
kun skannauspalvelusta ei jouduta maksamaan ulkopuoliselle yritykselle.  
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla halutaan päästä eroon ylimääräisistä, 
järjestelmän rinnalla ylläpidettävistä Excel-taulukoista, joihin tallennetaan samaa 
tietoa, kuin itse järjestelmään. Järjestelmässä olevien koontitaulujen avulla tieto-
jen hallittavuus paranee ja haku helpottuu, asiakaspalvelu nopeutuu, jolloin myös 
sen laatu paranee.  
Tulevassa toiminnanohjausjärjestelmässä pystytään tallentamaan laitoksen toi-
minnassaan tarvitsemaa tietoa hallitusti niille kuuluviin kenttiin. Lisäksi historia-
tiedot säilyvät järjestelmässä tiedon muuttuessa ja tätä tietoa pystytään järjestel-
mästä myös hakemaan. Tiedon paremmalla hallittavuudella säästetään aikaa ja 
tiedon luotettavuus paranee. Asiakasta pystytään palvelemaan paremmin ja nope-
ammin, jolloin asiakkaan kokema palvelun laatu paranee, mikä osaltaan vaikuttaa 
asiakastyytyväisyyteen. 
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Parempien tilastointi- ja raportointimahdollisuuksien avulla järjestelmästä saadaan 
ulos helpommin ja nopeammin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia raportte-
ja, joita voidaan hyödyntää tulevan toiminnan suunnittelussa. Järjestelmän tuotta-
mien tilastojen ja raporttien sisältöön ja oikeellisuuteen voidaan luottaa, kun käsin 
tehtävän työn määrä vähenee. Samalla myös epämielekkäiden työtehtävien määrä 
vähenee. 
Sähköisen laskutuksen avulla asiakkaita pystytään palvelemaan ja vastaamaan 
heidän odotuksiinsa paremmin. Sähköisen laskutuksen avulla voidaan myös vä-
hentää laskutuksen kustannuksia, kun entistä vähemmän laskuja joudutaan lähet-
tämään ulkopuoliseen yritykseen tulostettavasi ja postitettavaksi.  
Tavoitteena on myös, että vesihuoltolaitoksen Internet-sivuja voitaisiin hyödyntää 
entistä paremmin, esimerkiksi vesimittarilukemien ilmoittamisessa. Internet-
sivujen kautta tehtävät lukemailmoitukset menisivät asiakaspalvelun sähköposti-
laatikon sijaan suoraan itse järjestelmään.  
Järjestelmävaihdoksen aikana tulee huolehtia työntekijöiden koulutuksesta siten, 
että useampi henkilö hallitsee samat työtehtävät ja pystyvät näin ollen tuuraamaan 
toisiaan tarvittaessa. 
6.3 Vaatimusmäärittely 
Seuraavassa on esitelty valittavalle toiminnanohjausjärjestelmälle C-CEI-
menetelmän analyysien perusteella esiinnousseita vaatimuksia ja reunaehtoja. 
Tarkempi erittely nykyisen järjestelmän toiminnallisista puutteista ja uudelle jär-
jestelmälle asetettavista vaatimuksista on nähtävissä liitteessä 1. 
1) Valittava järjestelmä tulee toimimaan Vaasan Veden toiminnanohjausjär-
jestelmänä ja sitä hyödynnetään ensisijaisesti talouden ja hallinnon, asia-
kaspalvelun ja laskutuksen, suunnittelun ja rakennuttamisen sekä verkosto-
jen yksiköissä.  
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2) Vesihuoltolaitos hakee seuraavaksi toiminnanohjausjärjestelmäratkaisuk-
seen toiminnallista kokonaisuutta, jossa kirjausketjut ovat aukottomia ja 
kerran syötetty tieto on välittömästi järjestelmäkokonaisuuden käytössä.  
3) Järjestelmän avulla tulee pystyä hallitsemaan vesihuoltolaitoksen projek-
teihin, mittarointiin, liittymisprosessin, materiaalihallintoon, kirjanpitoon, 
myyntiin, kustannuslaskentaan, asiakaspalveluun, laskutukseen sekä suun-
nitteluun liittyviä tehtäviä.  
4) Toiminnanohjausjärjestelmän tulee keskustella Xpipe–
karttatietojärjestelmän sekä Vaasan Kaupungin AdeEko+ taloushallinnon 
järjestelmän kanssa. Siitä tulee pystyä siirtämään Xpipeen tietoa ainakin 
asiakkaisiin, kiinteistöihin ja kulutuksiin liittyen.  
5) Ylimääräisistä järjestelmän rinnalla ylläpidettävistä Excel-taulukoista ha-
lutaan päästä eroon. Järjestelmään tulee pystyä tallentamaan toiminnassa 
tarvittavat tiedot hallitusti ja järjestelmässä tulee säilyä muutettujen tieto-
jen historiatiedot. 
6) Tiedonhakuominaisuuksien tulee olla monipuoliset. Esimerkiksi historia-
tietoja tulee pystyä hakemaan. Järjestelmässä tulee olla myös ns. koonti-
tauluja, joiden avulla nähdään yhteenvetoja asiakokonaisuuksista. 
7) Järjestelmässä tulee olla monipuolisia ja vesihuoltolaitoksen toiminnan 
kannalta tarkoituksenmukaisia raportointimahdollisuuksia.  
8) Järjestelmässä olevien tietojen näkyvyyttä tulee pystyä rajoittamaan käyt-
töoikeuksin.  
9) Sähköisten laskujen lähettäminen on oltava mahdollista.  
10) Vesihuoltolaitoksen Internet-sivuja toivotaan voitavan hyödyntää parem-
min järjestelmän avulla. Asiakas voisi tehdä esimerkiksi liittymishake-
muksensa Internet-sivujen kautta. Myös vesimittarilukemia voitaisiin il-
moittaa Internet-sivujen kautta. Tieto menisi suoraan järjestelmään sähkö-
postilaatikon sijaan. 
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11) Liittymissopimuksia ja muita tärkeitä dokumentteja, jotka nykyään ovat 
vain paperiversioina mapeissa, halutaan uuden järjestelmän avulla katsella 
sähköisessä muodossa. Linkki näihin dokumentteihin olisi järjestelmässä.  
12) Järjestelmän avulla tulee voida tehostaa työajankäyttöä ja vähentää epä-
mielekkäitä työtehtäviä. Järjestelmän tulee olla käyttäjäystävällinen. 
13)  Järjestelmää on pystyttävä laajentamaan tarvittaessa. 
14) Järjestelmän on toimittava Microsoft Windows-käyttöjärjestelmässä. 
6.4 Riskianalyysi 
Riskianalyysi toteutettiin Vilpolan ja Kourin (2006, 123–125) riskien arviointilo-
maketta hyödyntäen. Analyysi rajoitettiin koskemaan vain järjestelmän valintaan 
liittyviin riskeihin. Liitteessä 2 on esitetty taulukkomuodossa valinnan riskit nii-
den vaikuttavuuden perusteella suuruusjärjestyksessä.  
Vaikuttavuudeltaan suurimmiksi riskeiksi arvioitiin: 
x epäsopivan järjestelmän valinta  
x  järjestelmähankinnan epäselvät perusteet  
x  riittämätön osaaminen sopimuksen tekoon 
x  väärän järjestelmätoimittajan valinta 
x  väärinymmärrykset toimittajan ja asiakkaan välillä 
x  toimittajan projektipäällikköä/kouluttajia ei ole tavattu ennen projektin al-
kamista 
x konsernitason mahdollinen vaikutus järjestelmähankintaan.  
 
Vaikuttavuudeltaan pienimpänä riskinä pidetään järjestelmän edellyttämää suurta 
panostusta tietotekniikan hankintaan. Vaikuttavuuden lisäksi myös tämän riskin 
todennäköisyyttä pidetään pienenä.  
Yrityksen toimintaa mahdollisimman hyvin tukevan järjestelmän valinta on koko 
järjestelmähankkeen perusta. Valinnan onnistumisen vaikutus projektin lopputu-
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lokseen on suuri. Epäsopivan järjestelmän valinnan todennäköisyyttä pidetään 
kuitenkin pienenä, se voi tapahtua, mutta se ei ole todennäköistä. Riskiä pyritään 
hallitsemaan kattavalla markkinoilla olevien järjestelmävaihtoehtojen kartoituk-
sella. Tietoa eri järjestelmistä kerätään muun muassa tiedustelemalla muiden vesi-
huoltolaitosten kokemuksia järjestelmistä. Lisäksi tietoa haetaan Internetistä, alan 
messuilta sekä itse järjestelmätoimittajilta. 
Hankinnan perusteiden epäselvyys koetaan hyvin suureksi riskiksi ja sen vaiku-
tusta toteutuessaan järjestelmähankkeelle katastrofaalisena. Hankinnan perustei-
den epäselvyyden todennäköisyyttä pidetään kuitenkin pienenä. Riskiä pyritään 
hallitsemaan yrityksen tarpeiden tunnistamisella, nykytilan kriittisellä arvioinnilla 
sekä tulevaisuuden tavoitteiden määrittelyllä.  
Riittävän osaamisen puuttuminen sopimuksen tekoon on vaikuttavuudeltaan suuri 
riski ja se toteutuessaan haittaa merkittävästi hankkeen onnistumista. Riskin toteu-
tumisen todennäköisyyttä pidetään kohtalaisena. Riskiä pyritään hallitsemaan tur-
vautumalla tarvittaessa sopimuksentekotilanteessa ulkopuoliseen apuun, kuten 
lakimiehiin. 
Väärän järjestelmätoimittajan valinnan vaikutus on projektin onnistumisen kan-
nalta katastrofaalinen. Sen todennäköisyyttä pidetään kuitenkin pienenä. Väärän 
toimittajan valintaa pyritään ehkäisemään tutustumalla toimittajiin ja heidän tuot-
teisiinsa huolellisesti. Kyselemällä muiden vesihuoltolaitosten kokemuksia eri toi-
mittajista ja järjestelmistä sekä määrittelemällä tietyt kriteerit toimittajan valinnal-
le. 
Väärinymmärrykset toimittajan ja asiakkaan välillä haittaavat merkittävästi han-
keen onnistumista. Väärinymmärrysten todennäköisyyttä pidetään kohtalaisena. 
Väärinymmärryksiä pyritään välttämään asiakkaan ja toimittajan välisellä tiiviillä 
yhteistyöllä, yhteydenpidolla ja kokouksilla sekä järjestelmälle asetettavien vaa-
timusten priorisoinnilla. 
Toimittajan projektipäällikköä/kouluttajia ei ole tavattu ennen projektin alkamista 
on vaikutukseltaan suuri riski eli se voi haitata merkittävästi hankkeen onnistu-
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mista. Tämän todennäköisyyttä pidetään kohtalaisena. Riskiä pyritään hallitse-
maan aktiivisella yhteistyöllä ja yhteydenpidolla toimittajan kanssa. 
 Mahdollinen konsernitason vaikutus järjestelmävalintaan haittaa merkittävästi 
hankkeen onnistumista ja sen todennäköisyys on kohtalainen. Tätä riskiä pyritään 
hallitsemaan kokouksin ja yhteistyöllä, jotta järjestelmätarpeet ja tavoitteet olisi-
vat kaikkien osapuolien tiedossa. 
6.5 Vaasan Veden toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja hankinta  
Luvussa 3 esiteltiin yksi toiminnanohjausjärjestelmän valinta- ja hankintaproses-
sin teoreettisista malleista. Kuten luvussa todettiin, ei kaikkia tilanteita kattavaa 
yhtä ainoaa mallia ole mahdollista kehittää, sillä tietojärjestelmien hankintatilan-
teet ovat aina järjestelmän hankkijasta riippuen erilaisia. Hankintatilanteiden eri-
laisuuteen vaikuttavat esimerkiksi yrityksen koko, yritysmuoto ja haluttu järjes-
telmä. Tämän takia erilaisia malleja sovelletaan käytännössä aina tilanteen mu-
kaan. Tämä todettiin myös vesihuoltolaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän va-
linta- ja hankintaprosessin aikana. 
Seuraavissa kappaleissa kuvaan luvussa 3 esitellyn mallin pohjalta Vaasan Veden 
toiminnanohjausjärjestelmän valinta- ja hankintaprosessin vaiheita pääpiirteis-
sään.  
6.5.1 Hankinnan valmistelu 
 
 
Kuvio 7. Tietojärjestelmän hankintaprosessin valmisteluvaihe. (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005: 9) 
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Järjestelmä- 
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suunnittelu 
Hankinnan  
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Läpiviennin  
suunnittelu 
Hankinta- 
suunnitelman 
viimeistely 
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Tarve uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle on syntynyt vähitellen vuosien kulu-
essa. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus on jo yli kymmenen vuotta vanha ja alkaa 
olla elinkaarensa päässä. Järjestelmä on koottu enemmän ja vähemmän yhteenso-
pivista järjestelmäkomponenteista sen aikaisten rajausten ja lainsäädännön pohjal-
ta, jotka sittemmin ovat muuttuneet. Tästä johtuen vesihuoltolaitoksella on joudut-
tu tekemään kompromisseja toiminnallisuuksien sekä kirjausketjujen oikeellisuu-
den ja aukottomuuden suhteen. Järjestelmistä on muodostunut sekava kokonai-
suus, joka ei enää pysty vastaamaan vesihuoltolaitoksen tarpeisiin ja muuttuneen 
lainsäädännön vaatimuksiin.  
Ennen uuden järjestelmän hankinnan aloittamista, pyrittiin nykyistä järjestelmää 
kehittämään yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Toimittaja ei kuitenkaan ollut 
tästä kiinnostunut ja lopetti järjestelmän kehittämisen vuonna 2006. Järjestelmään 
on tämän jälkeen ollut ostettavissa vain Internet-sovelluksia perusohjelmiston 
päälle. Näiden lisäksi toimittaja on tehnyt vain palkolliset muutokset ohjelmis-
toonsa, esimerkiksi alv- ja sepa-muutokset. Tästä syystä vesihuoltolaitos on jou-
tunut tekemään kalliita päivityksiä, järjestelmän eliniän pidentämiseksi.  Järjes-
telmän kehittämisen päättymisen seurauksena, pelätään järjestelmän tuen päätty-
misen olevan enää vain ajan kysymys.  
Suurimpana huolen aiheena on järjestelmän toiminnan loppuminen, mikä hanka-
loittaisi huomattavasti vesihuoltolaitoksen toimintaa. Jos järjestelmä lakkaisi toi-
mimasta, tulisi vesilaskutukseen katkos ja tulorahoitus ehtyisi. Tulorahoituksen 
määrää ei enää tiedettäisi eikä kirjanpito olisi ajan tasalla. Asiakkaita ei pystyttäisi 
enää täysipainoisesti palvelemaan, esimerkiksi liittymissopimuksia ei pystyttäisi 
tekemään. Järjestelmän toimimattomuus vaikuttaisi myös järjestelmän rinnalla 
käytettävän Xpipe–karttatietojärjestelmän käytettävyyteen. Aquasta Xpipeen liik-
kuvat tällä hetkellä asiakas-, kohde- ja kulutustiedot. Jos järjestelmä ei toimi, eivät 
nämä tiedot myöskään siirry. Tällöin Xpipen kautta nähtäisiin vain putket, muttei 
lainkaan vedenkulutuksia. Järjestelmän toimimattomuus pakottaisi vesihuoltolai-
toksen turvautumaan kirjoituskoneeseen ja Exceliin. 
Näistä syistä johtuen uuden järjestelmän hankinta on muuttunut vuosien varrella 
tarpeesta pakoksi. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tulee olemaan 
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laitokselle niin välttämättömyys, kustannusten alentamiseen tähtäävä kuin myös 
korvausinvestointi. 
Seuraavaksi järjestelmäkokonaisuudekseen laitos hakee toiminnallista kokonai-
suutta, jossa kirjausketjut olisivat aukottomia ja kerran syötetty tieto olisi välittö-
mästi kokonaisuuden käytettävissä. Järjestelmäkokonaisuuden tulee tukea ja hel-
pottaa vesihuoltolaitoksen toimintoja, helpottaa tiedon hallintaa ja parantaa sen 
luotettavuutta. Järjestelmän tulee olla käyttäjäystävällinen ja sen tulee toimia Mic-
rosoft Windows- käyttöjärjestelmässä. Tietokantajärjestelmällä ei laitokselle ole 
suurta merkitystä. Luvussa 2.4 esitetyistä järjestelmätyypeistä, vesihuoltolaitos 
lähti hakemaan kokonaisjärjestelmää, joka olisi parametroitavissa vesihuoltolai-
toksen tarpeisiin, olisi helposti integroitavissa muihin järjestelmiin ja jonka ylläpi-
to olisi yksinkertaista. Täysin räätälöitävää järjestelmää ei lähdetty hakemaan sen 
kalleuden, riskien sekä sen vaatimien suurten resurssien takia.  
Luvussa 3.1.1 (Valmistelun käynnistys) esitetyt yrityksen kehitystarpeiden kartoi-
tus sekä niiden pohjalta laadittava vaatimusmäärittely, on esitelty luvuissa 6.1–
6.3. 
6.5.2 Järjestelmän ja toimittajan valinta 
 
Kuvio 8. Tietojärjestelmän hankintaprosessin valintavaihe. (Tietojärjestelmän 
hankinta 2005: 9) 
Vesihuoltolaitos on viime vuosien aikana kartoittanut erilaisia järjestelmävaih-
toehtoja ja ohjelmistotoimittajia. Tietoa järjestelmistä ja toimittajista on kerätty 
muun muassa messuilta, tutustumalla ohjelmistotoimittajien Internet-sivuihin sekä 
kyselemällä muiden vesihuoltoalan yritysten mielipiteitä ja kokemuksia eri järjes-
telmistä. Tämän lisäksi järjestelmätoimittajien edustajat ovat olleet aktiivisesti yh-
teydessä laitokseen ja tulleen esittelemään ohjelmistotarjontaansa paikanpäälle.   
Tarjouspyyn- 
nön laadinta 
 
Tarjousten 
laadinta 
 
Tarjousten 
vertailu 
 
Hankinta- 
päätös 
 
Sopiminen 
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Tärkein ohjelmistotoimittajan ja ohjelmiston valintaa rajoittava tekijä oli toimitta-
jan kyky toimittaa vesihuoltolaitokselle sen toimintoja tukeva, moderni vesihuol-
toalan kokonaisjärjestelmä. Ohjelmistotoimittajia ja ohjelmistoja kartoitettaessa 
valintaan vaikuttivat lisäksi järjestelmän hinta, toimittajan mahdollisuutta tarjota 
yrityksen toimintaan soveltuva järjestelmä, toimittajan luotettavuus ja kokemus, 
toimialatuntemus, yhteystyökyky asiakkaan kanssa, toimittajan ymmärrys yrityk-
sen ongelmakentistä, järjestelmän käytettävyys ja sen integrointimahdollisuudet 
muihin järjestelmiin sekä järjestelmän laajennettavuusmahdollisuudet. Uuden jär-
jestelmän avulla tulee pystyä hallitsemaan tietoa paremmin, vähentämään virhei-
den määrää, alentamaan toiminnan kustannuksia, automatisoimaan vesihuoltolai-
toksen prosesseja sekä parantamaan asiakaspalvelua ja toiminnan laatua.  
Yrityksen kartoittaessa eri järjestelmävaihtoehtoja todettiin, ettei markkinoilla ole 
tarjota vesihuoltoalan tarpeisiin paljoakaan eri järjestelmävaihtoehtoja ja kattavia 
järjestelmäkokonaisuuksia vielä vähemmän.  
Edellä esitettyjen lähtökohtien ja vaatimusten perusteella vesihuoltolaitos tutustui 
tarkemmin kolmeen eri ohjelmistotoimittajaan ja näiden järjestelmiin. Ensimmäi-
nen näistä kolmesta järjestelmästä piti sisällään pelkästään vesilaskutuksen, kaikki 
muut laitoksen tarvitsemat osiot puuttuivat, eikä järjestelmän hankintaa tästä syys-
tä voitu harkita. 
Toisena vaihtoehtona oli toteuttaa järjestelmä yhdessä Vaasan kaupungin ja toisen 
vesihuoltolaitoksen kanssa, mutta tämä projekti ei koskaan käynnistynyt.  
Markkinoilta ei löytynyt yhtään täysin valmista vesihuoltoalalle suunnattua mo-
dernia kokonaistietojärjestelmää. Lopulta päädyttiin kolmanteen ja samalla käy-
tännössä katsoen ainoaan järkevään vaihtoehtoon. Tämä ohjelmistotoimittaja ja 
järjestelmä valittiin, koska toimittajan tarjoama järjestelmä olisi helpohkosti kään-
nettävissä vesihuoltoalan tarpeisiin. Lisäksi tämän järjestelmäkokonaisuuden las-
kettiin olevan käyttökustannuksiltaan huomattavasti nykyistä edullisempi. Ohjel-
mistolisenssien hankinta tultaisiin saamaan kuoletettua jo 3ņ4 vuoden käyttökus-
tannussäästöillä ja koko hankkeen kustannukset oletettavasti 6ņ8 vuodessa. 
80 
 
Edellä esitellyn järjestelmäkartoituksen lopputuloksesta johtuen, vesihuoltolaitok-
sessa ei käyty läpi varsinaista tarjouspyyntövaihetta, jossa tarjouspyynnöt olisi 
lähetetty usealle eri järjestelmätoimittajalle. 
Hankintapäätös 
Vesihuoltolaitoksen tavoitteena oli hankkia valmis toiminnanohjausjärjestelmä, 
joka olisi parametroinnin avulla muokattavissa laitoksen tarpeisiin. Tähän tavoit-
teeseen ei täysin päästy.  
Valittu toiminnanohjausjärjestelmä koostuu kahdesta osasta, talous-, projekti- ja 
materiaalihallinnon ohjelmistokokonaisuudesta sekä asiakkuudenhallinta ja lasku-
tusohjelmistosta. Talous-, projekti- ja materiaalihallinnon ohjelmistokokonaisuus 
pystytään ottamaan käyttöön sellaisenaan parametroinnin avulla. Asiakkuudenhal-
linta ja laskutusohjelmistoa lähdetään sen sijaan kehittämään yhdessä ohjelmisto-
toimittajan ja toisen vesihuoltolaitoksen kanssa. Järjestelmätoimittajan ja toisen 
vesihuoltolaitoksen kanssa perustettiin kehittämishanke, jonka tarkoituksena on 
luoda vesihuollon kokonaisjärjestelmä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin koko 
vesihuoltoalalla. Ohjelmisto on käytössä jo sähkö- ja kaukolämpöpuolella, joten 
ohjelmiston pohja on jo olemassa.  
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7 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön aiheena oli Vaasan Vesi- vesihuoltolaitoksen toiminnanohjausjär-
jestelmän valitaan liittyvien tarpeiden selvittäminen, samalla kuvaten ja perustel-
len järjestelmävaihdoksen tarpeellisuutta. Lisäksi työssä kuvattiin vesihuoltolai-
toksen valitseman toiminnanohjausjärjestelmän valinta- ja hankintaprosessia. 
Nykyinen tietojärjestelmäkokonaisuus ei ole järkevä kokonaisuus. Se on koostettu 
enemmän ja vähemmän yhteensopivista järjestelmäkomponenteista silloisten raja-
usten ja lainsäädännön vaatimusten pohjalta. Tästä johtuen kompromisseja on 
jouduttu tekemään toiminnallisuuksien ja kirjausketjujen oikeellisuuden suhteen. 
Järjestelmää ei ole kehitetty enää vuoden 2005 jälkeen ja pelkona on järjestelmän 
tuen päättyminen.  
Näistä syistä johtuen vesihuoltolaitos lähti hakemaan seuraavaksi tietojärjestelmä-
ratkaisukseen toiminnallista kokonaisuutta, jossa kirjausketjut olisivat aukottomat 
ja kerran järjestelmään syötetty tieto koko järjestelmän käytettävissä. Tavoitteena 
oli hankkia toiminnanohjausjärjestelmä, joka nykyistä paremmin palvelisi vesi-
huoltolaitoksen tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. 
Työn toteutusosassa hyödynnettiin Tampereen teknillisen yliopiston kehittämää 
C–CEI-menetelmää, joka sisältää toiminto-, toimintaympäristö- ja riskianalyysit. 
Tehtyjen analyysien tuloksena vesihuoltolaitos sai kuvauksen nykyisistä toimin-
noistaan ja toimintaympäristöstään, niiden kehitysehdotukset ja valintavaiheen 
riskianalyysin. Tehdyt kuvaukset toimivat toiminnanohjausjärjestelmälle asetetta-
vien vaatimusten pohjana. Tehtyjä analyysejä voidaan lisäksi hyödyntää järjestel-
mähankkeen myöhemmissä vaiheissa. 
Toiminto- ja toimintaympäristöanalyyseissä perehdyttiin yrityksen strategiaan ja 
tavoitteisiin, yrityksen toimintoihin, prosesseihin sekä henkilöstöön. Nykyisen 
toimintamallin yhdeksi keskeisimmäksi ongelmaksi osoittautui järjestelmäpuut-
teista johtuva tiedon tallennuksen, hallinnan ja luotettavuuden ongelmat. Ongel-
mat johtuvat osittain siitä, ettei tieto pysty liikkumaan koko järjestelmän laajuu-
82 
 
delta katkoksitta sekä toisaalta siitä, ettei järjestelmään pystytä tallentamaan kaik-
kea tarvittavaa tietoa halutulla tavalla.   
Työskentelytiloihin ollaan toimiston ja verkostojen yksiköissä tyytyväisiä. Ne 
ovat tilojen kokoon nähden toimivat. Yrityksen toimintatavoissa ja ilmapiirissä ei 
ole, kaksi vuotta sitten tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan, suurempia ongel-
mia. Suurin yksittäinen henkilöstöön liittyvä ongelma on se, että laitoksella on 
edelleen sellaisia työtehtäviä, jotka vain yksi ihminen todellisuudessa hallitsee. 
Tähän haetaan parannusta uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä pidettävil-
lä henkilöstön koulutuksilla.  
Osa nykyisen toimintamallin ongelmista voidaan ratkaista jo ennen uuden järjes-
telmän hankintaa. Kvv-kuvien sähköiseen muotoon saaminen nopeutuu, kun vesi-
huoltolaitos itse skannataan kuvansa. Tällöin ei myöskään pääse syntymään tilan-
teita, jossa vesihuoltolaitoksella ei olisi lainkaan kuvia käytettävissään.  
Riskien tunnistaminen aloitettiin toiminto- ja toimintaympäristöanalyysejä tehtä-
essä. Riskianalyysi rajoitettiin koskettamaan vain järjestelmän valinnan riskeihin. 
Suurimmiksi riskeiksi vaikuttavuudeltaan arvioitiin epäsopivan ERP-järjestelmän 
valinta, epäselvät perusteet ERP-hankinnalle, riittävän osaamisen puuttuminen 
sopimuksen tekoon, väärän järjestelmätoimittajan valinta, väärinymmärrykset 
toimittajan ja asiakkaan välillä, sekä se ettei toimittajan projektipäällik-
köä/kouluttajia ole tavattu ennen projektin alkamista. Riskianalyysiä tullaan päi-
vittämään ja täydentämään järjestelmäprojektin seuraavissa vaiheissa säännöllisin 
väliajoin, riskien toteutumisen ehkäisemiseksi. 
Kuten teoriaosuudessa kerrottiin, ei kaikkia tilanteita kattavaa yhtä ainoaa hankin-
taprosessin mallia ole mahdollista kehittää, vaan hankintatilanteet ovat aina järjes-
telmän hankkijasta riippuen erilaisia. Tämä piti paikkansa myös vesihuoltolaitok-
sen valinta- ja hankintaprosessin osalta.  
Vesihuoltolaitoksen lähtiessä kartoittamaan järjestelmävaihtoehtoja todettiin, ettei 
markkinoilla ole tarjota vesihuollon tarpeet tyydyttävää valmista modernia koko-
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naisjärjestelmää. Tästä johtuen järjestelmän hankintaprosessin aikana ei käyty läpi 
varsinaista tarjouspyyntövaihetta.  
Valinta kohdistui alkukartoituksen perusteella käytännössä ainoaa järkevään jär-
jestelmävaihtoehtoon. Järjestelmä sisältää valmiiksi jo talous-, projekti- ja materi-
aalihallinnon ohjelmistokokonaisuuden, mutta sen asiakkuudenhallinta ja lasku-
tusohjelmisto tulisi vielä kääntää vesihuoltoalan tarpeisiin ennen käyttöönottoa. 
Asiakkuudenhallinta ja laskutusohjelmistoa lähdetään kehittämään yhdessä oh-
jelmistotoimittajan ja toisen vesihuoltolaitoksen kanssa.  
Valitun järjestelmän avulla vesihuoltolaitos pystyy entistä paremmin toteuttamaan 
strategiaansa liittyen asiakastyytyväisyyteen ja prosessien kehittämiseen. Järjes-
telmän avulla tullaan tulevaisuudessa hallitsemaan paremmin toiminnassa tarvit-
tavaa tietoa. Tieto ja tarvittavat dokumentit on tallennettavissa järjestelmään, tie-
donhaku helpottuu ja järjestelmän tuottamaan tietoon voidaan luottaa. Ylimääräi-
sestä ja epämielekkäästä käsin tehtävästä työstä päästään eroon ja aikaa säästyy 
muihin tehtäviin. Asiakkaat voivat hyödyntää entistä paremmin vesihuoltolaitok-
sen tarjoamia sähköisiä palveluja. Palvelun laatu paranee ja asiakkaat ovat entistä 
tyytyväisempiä saamaansa palveluun. 
Työ rajoittui koskemaan vesihuoltolaitoksen järjestelmän hankintaan ja sitä edel-
täviin vaiheisiin. Kun uusi järjestelmä on saatu käyttöön, voidaan tutkia kuinka 
hyvin järjestelmävalinnassa lopulta onnistuttiin, vastaako käyttöönotettu järjes-
telmä yrityksen sille tässä työssä asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi voidaan tutkia, 
mitä olisi voitu valinnan ja hankinnan osalta tehdä toisin tai paremmin ja miten 
järjestelmää kannattaisi tulevaisuudessa kehittää eteenpäin. 
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YHTEENVETOTAULUKKO: 
 
Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän puutteet sekä uudelle järjestelmälle 
asetettavat vaatimukset 
Nykyisen järjestelmän puutteet Vaatimukset uudelle järjestelmälle 
Nykyinen järjestelmäkokonaisuus koostuu 
enemmän ja vähemmän yhteensopivista 
ohjelmistokomponenteista. Tieto ei kulje 
katkoksitta järjestelmäkokonaisuudessa, 
mikä vaatii samojen tietojen syöttöä järjes-
telmäkokonaisuuteen useampaan ottee-
seen. 
Vesihuoltolaitos hakee seuraavaksi toimin-
nanohjausjärjestelmäratkaisukseen toimin-
nallista kokonaisuutta, jossa kirjausketjut 
ovat aukottomia ja kerran syötetty tieto on 
välittömästi järjestelmäkokonaisuuden käy-
tettävissä. 
Järjestelmän rinnalla joudutaan ylläpitä-
mään ylimääräisiä Excel-taulukoita tarvitta-
van tiedon ja prosessien hallitsemiseksi.  
Ylimääräisistä järjestelmän rinnalla ylläpi-
dettävistä Excel-taulukoista halutaan päästä 
eroon. Järjestelmään tulee pystyä tallenta-
maan tarvittavat tiedot hallitusti. Järjestel-
mästä on nähtävä koontitaulujen muodossa 
asiakokonaisuuksia. 
Järjestelmään ei voida tallentaa hallitusti 
kaikkea tarvittavaa tietoa, vaan osa tiedoista 
joudutaan syöttämään vapaatekstikenttiin. 
Kaikille tarvittaville tiedoille tulee järjestel-
mästä löytyä oma kenttänsä niiden tallen-
nusta varten. 
Historiatietojen säilyminen järjestelmässä on 
rajoittunutta. 
Järjestelmän tulee säilyttää kaikkien muu-
tettujen tietojen historiatiedot. 
Historiatietoja ja vapaatekstikenttiin tallen-
nettua tietoa ei voida käyttää hakukriteerei-
nä. 
Historiatietoja/historiatiedoilla tulee pystyä 
hakemaan tietoa järjestelmästä. Tietojen 
tallentamisen täytyy olla hallittua. Tiedoille 
täytyy olla omat kenttänsä, joihin ne voi-
daan tallentaa, jotta niitä pystytään myös 
hakemaan. 
Järjestelmästä ei saada kaikkia tarvittavia 
raportteja ja tilastoja siinä muodossa kuin 
haluttaisiin, raporttien muokkaus haluttuun 
muotoon vaatii paljon käsintehtävää työtä. 
Järjestelmässä tulee olla monipuolisia ja 
vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta tar-
koituksenmukaisia raportointimahdollisuuk-
sia. 
Järjestelmästä ei pystytä lähettämään säh-
köisiä laskuja asiakkaille. 
Sähköisten laskujen lähettäminen on oltava 
mahdollista. 
Nykyisessä järjestelmässä ei käyttöoikeuk-
sin pystytä hallitsemaan tietojen näkyvyyttä 
halutulla tavalla. 
Järjestelmässä olevien tietojen näkyvyyttä 
tulee pystyä rajoittamaan käyttöoikeuksin. 
Internet-sivujen hyödynnettävyys on vaja-
vaista. Internet-sivujen kautta lähetetyt tie-
dot siirtyvät asiakaspalvelun sähköpostiin, 
josta ne on siirrettävä käsin järjestelmään. 
Internet-sivujen kautta asiakas voisi tehdä 
esimerkiksi liittymishakemuksensa. Myös 
vesimittarilukemia voitaisiin ilmoittaa Inter-
net-sivujen kautta. Tieto menisi suoraan 
järjestelmään sähköpostilaatikon sijaan. 
Muun muassa liittymissopimukset ja muut 
tärkeät dokumentit ovat nykyään vain pape-
riversioina mapeissa. 
Järjestelmässä olisi linkki näihin dokument-
teihin. Linkin kautta dokumentteja voitaisiin 
tarkastella sähköisessä muodossa. 
Järjestelmää käytettäessä avautuu paljon 
eri ikkunoita, jotka haittaavat käytettävyyttä. 
Lisäksi tietoja joudutaan tallentamaan järjes-
telmässä moneen eri paikkaan. 
Järjestelmän tulee olla käyttäjäystävällinen. 
LIITE 2  1(2) 
 
RISKIANALYYSI 
 
 
Riskin vaikutus (Vaik): 
1= Hyvin pieni (Vaikutus hankkeelle on hyvin pieni) 
2= Pieni (Saattaa hieman vaikeuttaa ERP-järjestelmän hankintaa) 
3= Kohtalainen (Vaikeuttaa ERP-järjestelmän käyttöönottoa) 
4= Suuri (Haittaa merkittävästi hankkeen onnistumista) 
5= Hyvin suuri (Vaikutus katastrofaalinen) 
 
Riskin toteutumisen todennäköisyys (TN): 
1= Hyvin pieni (Tuskin tapahtuu) 
2= Pieni (Voi tapahtua, mutta ei todennäköinen) 
3= Kohtalainen (Ihan mahdollinen) 
4= Suuri (Voi hyvinkin tapahtua) 
5= Hyvin suuri (Melko varmasti tapahtuu) 
 
 
Valinnan riskit Vaik TN Hallinta 
Valitaan epäsopiva ERP-järjestelmä 5 2 
- kattava tiedon hankinta 
markkinoilla olevista järjes-
telmävaihtoehdoista 
- järjestelmälle asetettavien 
vaatimusten määrittely 
ERP-hankinnan perusteet epäselvät 5 2 
- yrityksen tarpeiden tunnis-
taminen 
- yrityksen nykytilan arviointi 
- yrityksen tulevaisuuden ta-
voitteiden määrittely 
Valitaan väärä järjestelmätoimittaja 5 2 
- toimittajiin ja järjestelmiin tu-
tustuminen 
- muiden vesihuoltolaitosten 
kokemusten kartoitus 
- määritellyt kriteerit toimitta-
jan valinnalle 
Ei riittävää osaamista sopimuksen 
tekoon 4 3 
- ulkopuoliseen apuun sopi-
muksen teossa turvaudutaan 
tarvittaessa  
Toimittajan projektipäällik-
köä/kouluttajia ei ole tavattu ennen 
projektin alkamista 
4 3 - tiivis yhteistyö ja yhteydenpi-to toimittajan kanssa 
Mahdollinen konsernitason vaikutus 
järjestelmävalintaan 4 3 
- yhteistyö 
- tarpeiden ja tavoitteiden pe-
rustelu 
Väärinymmärrykset toimittajan ja 
asiakkaan välillä 4 3 
- järjestelmän vaatimusmäärit-
tely 
- tiivis yhteistyö toimittajan 
kanssa: yhteydenpito, rapor-
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tit, kokoukset, toimittajaa 
koskevien vaatimusten mää-
rittely 
Yrityksen erityistarpeita ei ole määri-
telty 3 3 
- tarpeiden tunnistaminen 
- toimintoanalyysin tekeminen 
ennen valintaa 
- tulevaisuuden tarpeiden ja 
tavoitteiden määrittely 
Sopimusehtoja muutosten tekemisen 
osalta ei ole sovittu 3 3 
- tarkat sopimukset, joiden te-
ossa turvaudutaan tarvitta-
essa ulkopuoliseen apuun 
Ylimmän johdon tuki hankkeelle riit-
tämätön 
3 3 
- yhteistyö 
- kokoukset 
- raportointi 
Valintavaiheessa ei ole mukana riit-
tävää edustusta kaikista keskeisistä 
organisaatiotahoista 
3 3 
- keskeiset organisaatiotahot 
pyritään sitouttamaan projek-
tiin: yhteistyö, tarpeiden sel-
vitys organisaation sisällä 
Projektipäällikön ja projektiryhmän 
valinta epäonnistuu 3 3 
- huolellinen projektiorgani-
saation suunnittelu ja tarpei-
den tunnistaminen 
Yhteistyöverkoston paine ja vaikutus 
järjestelmävalintaan 3 3 
- yhteistyö ja kokoukset 
- tarpeiden, vaatimusten ja ta-
voitteiden kartoitus 
Valitaan järjestelmä, joka ei sopeudu 
mahdollisiin tulevaisuuden toiminnan 
muutoksiin 
3 2 - tulevaisuuden tarpeiden ja vaatimusten kartoitus 
Järjestelmän tehokas käyttö ei ole 
helpolla teknisesti toteutettavissa 3 2 
- kattava markkinoilla olevien 
järjestelmien kartoitus 
- huomioidaan vaatimusmää-
rittelyssä 
Järjestelmä edellyttää suurta panos-
tusta tietotekniikan hankintaan (uu-
sia koneita, printtereitä…) 
2 2 
- valinnan lähtökohtana perus-
järjestelmä, joka ei vaadi mit-
tavia tietotekniikkaan liittyviä 
hankintoja 
 
